



Geschäft	Bericht an den Einwohnerrat vom 22. November 2022									
Vorstoss	<b>Kreditabrechnung des Projekts «Erneuerung Informatiksysteme»</b>									
Info	<p>Anlässlich seiner Sitzung vom 7. Dezember 2020 zum Budget 2021 hat der Binninger Einwohnerrat einen Kredit über CHF 250'000.- für die Erneuerung der Informatiksysteme der Verwaltung bewilligt.</p> <p>Das Projekt wurde Anfang November 2022 abgeschlossen und die Verwaltung informiert hiermit über die aufgelaufenen Kosten und den Projektabschluss.</p> <p><b>Zusammenfassung Konto 0220.5060.02:</b></p> <table><tr><td>Total Aufwand für Projekt</td><td>CHF</td><td>219'032.95</td></tr><tr><td>Bewilligter Kredit</td><td>CHF</td><td><u>250'000.00</u></td></tr><tr><td><b>Minderaufwand (-12.4%)</b></td><td><b>CHF</b></td><td><b><u>30'967.05</u></b></td></tr></table>	Total Aufwand für Projekt	CHF	219'032.95	Bewilligter Kredit	CHF	<u>250'000.00</u>	<b>Minderaufwand (-12.4%)</b>	<b>CHF</b>	<b><u>30'967.05</u></b>
Total Aufwand für Projekt	CHF	219'032.95								
Bewilligter Kredit	CHF	<u>250'000.00</u>								
<b>Minderaufwand (-12.4%)</b>	<b>CHF</b>	<b><u>30'967.05</u></b>								
Antrag	Die Abrechnung des Kredits für das Projekt «Erneuerung Informatiksysteme» mit Gesamtkosten von CHF 219'032.95 und Minderkosten von CHF 30'967.05 gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt.									

Gemeinderat Binningen

Gemeindepräsident:  
Mike Keller

Verwaltungsleiter:  
Christian Häfelfinger

## 1. Ausgangslage

Anlässlich seiner Sitzung vom 7. Dezember 2020 zum Budget 2021 hat der Binninger Einwohnerrat einen Kredit über CHF 250'000.- für die Erneuerung der Informatiksysteme der Verwaltung bewilligt.

## 2. Beurteilung

Das Projekt wurde Anfang November 2022 abgeschlossen und die Verwaltung informiert hiermit über die aufgelaufenen Kosten und den Projektabschluss.

Schwerpunkt des Projekts war der Austausch der veralteten Arbeitsplatz-PCs durch Laptops.

Dieser Wechsel von Desktop-PCs auf Laptops diente einerseits der verstärkt geforderten Mobilität der Mitarbeitenden (u.a. Erfahrungen aus Covid-Pandemie), andererseits konnte der Stromverbrauch – ein Laptop benötigt deutlich weniger Strom als ein Desktop-PC – reduziert werden.

Im Rahmen des Projekts wurden ältere Bildschirme an den Arbeitsplätzen ersetzt. Diverse Netzwerkkomponenten mussten u.a. aufgrund höherer Anforderungen an die Systeme, aber auch aus Sicherheitsgründen ebenfalls ausgetauscht werden.

### Übersicht der angefallenen Kosten:

Laptops (Ersatz Arbeitsplatz-PCs) inkl. Garantieverlängerung 3 Jahre	CHF	138'949.15
Diverses Zubehör zu Laptops	CHF	2'090.00
Mini-PCs für Schalterbereich (festmontiert)	CHF	4'843.05
Ersatz-Monitore	CHF	8'059.00
Laptop-Taschen, Kabel (Monitore, USB-Hubs, etc.)	CHF	1'443.00
Installations-Dienstleistungen durch Dritte	CHF	5'275.35
Ersatz Netzwerkkomponenten	CHF	58'373.40

### Kreditabrechnung:

Total Aufwand für Projekt:	CHF	219'032.95
Bewilligter Kredit	CHF	250'000.00
<b>Minderaufwand</b>	<b>CHF</b>	<b>30'967.05</b>