Bachmattenstrasse - Erneuerung Mischwasserkanal

2 Haltungen DN 300, Länge ca. 85 m

KOSTENVORANSCHLAG

	NPK 111	Regiearbeiten	Fr.	10'420.00
	NPK 113	Baustelleneinrichtung	Fr.	18'500.00
	NPK 117	Abbruch/Demontage	Fr.	5'015.00
	NPK 221	Fundationsschichten	Fr.	1'800.00
	NPK 222	Pflästerungen/Abschlüsse	Fr.	2'800.00
	NPK 223	Belagsarbeiten	Fr.	16'360.00
	NPK 237	Entwässerung	Fr.	111'650.00
Zwischentotal			**Fr.**	**166'545.00**
	NPK 883	Unvorhergesehens	Fr.	10'000.00
Total exkl. MwSt. und Honorar			**Fr.**	**176'545.00**
	NPK 930	Nebenkosten ca. 3%	Fr.	600.00
	NPK 870	Honorare	Fr.	19'850.00
Total exkl. MwSt. inkl. Honorar und Nebenkosten			**Fr.**	**196'995.00**
	NPK 884	MwSt. 8%	Fr.	15'759.60
		Rundung	Fr.	2'245.40
Total inkl. MwSt.				**215'000.00**

Therwil 17. Februar 2016