Beilage 3

# Alterszentrum Schlossacker, Planungsablauf

Stand: 10.03.06

| | | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Stiftung | **Bauprojekt Alterszentrum:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planung / Vorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Teilausschreibung / Erarbeitung KV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baubewilligungsverfahren, Vergabe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausführungsphase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bezug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeinde | **Investitionsbeitrag und Landübertragung:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ER-Vorlage, 1. Teilbetrag Planungsbeitrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ER-Gesamtvorlage, Investitionsbeitrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ER-Vorlage, Landübertragung Parzelle Nr. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Volksabstimmung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Umgebung Schlossacker:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ER-Vorlage, Zonenanpassungen und Abparzellierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ER-Vorlage, Kredit Aussenraum (Park, Spielplatz, Weg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausführungsphase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |