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Neusatz-Schulhaus: Bauabrechung für den Doppelkinde rgarten  

Kurzinfo: Am 9.6.2008 bewilligte der Einwohnerrat eine Investitionsausgabe von CHF 
1'714'000 für den Bau des Doppelkindergartens Neusatz. Die Realisierung erfolgte 
im Frühling und Sommer 2009. Der Kindergarten stand termingerecht auf das 
Schuljahr 2009/2010 zur Verfügung. Aufgrund einiger Mehrleistungen wird der 
Kredit teuerungsbereinigt um rund CHF 36'600 (2 %) überschritten. 

Gemäss Empfehlung des Einwohnerrats wurde die gemeindeeigene Liegenschaft 
Bündtenmattstrasse 93 für die Finanzierung des Neubaus verkauft. Mit dem Ver-
kauf dieser Liegenschaft konnten Einnahmen von CHF 2,2 Mio. erzielt werden. 

Antrag: 1. Die Bauabrechnung für den Doppelkindergarten Neusatz mit Gesamtkosten 
(Baukosten inkl. Teuerung) von CHF 1'817'524.25 wird genehmigt. 

2. Für die Zusatzkosten wird ein Nachtragskredit von CHF 36'559.40 bewilligt. 

 
GEMEINDERAT  BINNINGEN 
Präsident: Verwalter: 

Charles Simon Olivier Kungler 
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1. Ausgangslage 

Am 9.6.2008 bewilligte der Einwohnerrat eine Investitionsausgabe von CHF 1'714'000 für den Bau 
des Doppelkindergartens Neusatz. Um den neuen Doppelkindergarten in das Schulareal integrie-
ren zu können, erwarb der Gemeinderat im November 2006 die Liegenschaft Rottmannsbo-
denstrasse 30 für CHF 1,2 Mio. Im diesem Wohnhaus konnte nebst zwei Wohnungen ein Mittags-
tisch untergebracht werden. 

Der Neubau für den Doppelkindergarten wurde als Totalunternehmerauftrag (sogenannter TU-
Auftrag) öffentlich ausgeschrieben. Das bedeutet, dass der Bauunternehmer neben der Bauaus-
führung auch Planungsleistungen zu erbringen hatte. Die Realisierung erfolgte im Frühling und im 
Sommer 2009. Der Kindergarten und der Mittagstisch konnten termingerecht auf das Schuljahr 
2009/2010 bezogen werden. 

 
Ersatzbauten gemäss Kindergartenkonzept 

Der Neubau entspricht dem kommunalen Kindergartenkonzept, demgemäss Kindergärten wenn 
möglich in der Nähe von Primarschulen realisiert werden. Mit dem Neubau auf dem Schulhausare-
al Neusatz konnten zwei Einzelkindergärten ersetzt werden: Der Kindergarten Schlossacker, der 
im Zusammenhang mit dem Projekt Schlossacker abgebrochen wird, und der Kindergarten Holee, 
der sich im Mehrfamilienhaus der Wohngenossenschaft Holee befand und bereits im Sommer 
2005 aufgehoben wurde. Mit der Realisierung des Doppelkindergartens konnte ausserdem der 
Kindergarten Bündtenmatt in die Schulanlage Neusatz integriert werden. Ebenso war es möglich, 
den Mittagstisch auf dem Schulareal unterzubringen. 

 
Finanzierung 

Wie gegenüber dem Einwohnerrat kommuniziert, verkaufte der Gemeinderat die Liegenschaft 
Bündtenmattstrasse 93 (mit einem Buchwert von CHF 0) und setzte den Erlös von CHF 2,2 Mio. 
zur Finanzierung des Doppelkindergartens ein. 

2. Bauabrechnung 

2.1 Mehrleistungen 

Der Gesamtbetrag der Abrechnung liegt bei CHF 1,82 Mio. Gegenüber dem Kredit ergibt sich eine 
teuerungsbereinigte Differenz von rund CHF 36'600 (2 %, für Details vgl. Tabelle auf Seite 3). Die-
sen höheren Kosten stehen folgende zusätzliche Leistungen gegenüber, denen der Gemeinderat 
am 10.2.2009 zustimmte:  

- Ausrüsten der Raff-Lamellenstoren mit Motoren (+ CHF 11'620) 

- Feuerlöschposten als Auflage Brandschutz nach Baueingabe (inkl. separatem Wasseran-
schluss: + CHF 6'100) 

- Putzschrank im 1.OG (+ CHF 1'130) 
- diverse Änderungen beim Mittagstisch (+ CHF 4'625) 
- zusätzlicher Stauraum Hochschränke bei der Küche (insgesamt 14 Oberschränke, + CHF 

9'590) 
- Mehrpreis für ein zusätzliches Lavabo beim Mittagstisch (inkl. Installationen der Kalt- und 

Warmwasserleitungen, die Abwasserleitung und die Mischbatterie: + CHF 2'800) 
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2.2 Details 

Konto: 241.503.01 

Objekt       

Bauprojekt Doppelkindergarten Neusatz    

      

Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz 

Baukosten inkl. Projektanpassung 1'636'964.85 1'635'072.85 - 1'892.00 

Baukosten 1'488'108.00     

- Vorbereitungsarbeiten 49'000.00     

- Gebäude 1'269'000.00     

- Umgebung 51'000.00     

- Nebenkosten 14'000.00     

- MWSt. 7.6 % 105'108.00     

Anpassungen Aussenanlage 80'000.00     

Teuerung 66'964.85 66'964.85   

        

Nebenkosten (Anschlussgebühren,  24'000.00 28'985.75 4'985.75 

Kanalsanierung, Versicherungen etc.)       

        

Gesamtleistungswettbewerb 120'000.00 115'608.25 - 4'391.75 

Honorar Jury 15'000.00 10'918.70 - 4'081.30 

Raumprogramm, Administration 
Organisation 38'000.00 37'267.25 - 732.75 

Unterlagen (Pläne, Modelle usw.) 2'500.00 1'775.40 - 724.60 

Entschädigung an Architekturbüros 60'000.00 60'000.00 0.00 

Nebenkosten, Gebühren 3'000.00 2'957.15 - 42.85 

Diverses 1'500.00 2'689.75 1'189.75 

    

Zusammenfassung       

Baukosten inkl. Teuerung 1'636'964.85 1'635'072.85 - 1'892.00 

Nebenkosten 24'000.00 28'985.75 4'985.75 

Gesamtleistungswettbewerb 120'000.00 115'608.25 - 4391.75 

Zusatzleistungen 0.00 37'857.40 37'857.40 

Total 1'780'964.85 1'817'524.25 36’559.40 

    

Mehrkosten gegenüber Kredit   36'559.40   
 
 


