
   

 
 

 
 
 
 
678 MBS Zivilschutz San Posten Binningen 
Gemeinde Binningen                                                     31.10.2023 
 
 
 
Projekt: MBS Zivilschutz SanPo 
  Bruderholzrain 1 
  4102 Binningen 
 
 
Bauherr: Gem. Binningen 
  Hochbau- und Ortsplanung 

Hauptstrasse 36 
  4102 Binningen 
 
 
 
Ausgangslage 
 
 
Aufgrund der Planung Schulcampus Dorf entfällt der Sanitätsposten der Zivilschutzstelle. Für den Sani-
tätsposten muss im Rahmen der GZP ein neuer Standort geplant werden. Am bestehenden Ko-
mandoposten auf der Parzelle 3504 bei Friedhof Süd wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. 
 
 
Grundlage 
 

• Besprechungen, Besichtigungen und Sitzungen 
• Pläne Wenger Partner 678 Machbarkeitsstudie. 

 
 

Spezielles 
 
Der Krieg von Russland gegen die Ukraine wirkt sich massiv auf die globale Versorgungslage aus. 
Kurz- und mittelfristig stehen wir vor einer extremen Marktsituation. 
Materialpreise sind variabel und richten sich nach Tagepreis am Einkaufstag. 
Die Beschaffung und Verfügbarkeit von Materialkomponenten infolge Verknappung können zu 
Lieferverzögerungen führen.  
 
Terminplan 
 

Nr. Phase Dauer  
   2025 2026 2027 2028 
0 Vorbesprechung                   
1 Vorprojekt 3 Mt.                 
2 Vorprojektgenehmigung 6 Mt.                 
3 Koordinationssitzung  Kt.+ BZS 1 Mt.                 
4 Projekt 6 Mt.                 
5 Genehmigung Projekt 6 Mt.                 
6 Ausschreibung 3 Mt.                 
7 Bauausführung 12 Mt.                 
8 Prüfung und Abnahme 3 Mt.                 
9 Abrechnung 3 Mt.                 



   

 
 

 
 
 
 
Grobkostenschätzung +-30% inkl. 8.1 % Mwst. 
Kostenstand Baukostenindex Mai 2023 

 
Für die Lüftungserweiterung wurden Einzelraumgeräte vorgesehen. Allenfalls ergäben sich bei einem 
Ersatz der gesamten Lüftung optimierungsmöglichkeiten. 
Für allfällige Subventionen konnte man uns zu diesem Zeitpunkt keine Auskunft erteilen. 
 
 
 
 
 
wpa 31.10.2023 MME 

Bezeichnung Kosten

Vorbereitungsarbeiten/ Abbrucharbeiten/ Provisorien: CHF 60'000.00
Muldenwannen, Gebäude
Strassenaufbruch
Diverses/Reserve
Provisorien

Baugrube CHF 160'000.00
Aushub
Baugrubensicherung
Hinterfüllung
Rundung/Reserve

Zivilschutzanlage CHF 380'000.00
Rohbau
Erweiterung Haustechnik (ohne Erneuerung)
Einrichtungen
Rundung/Reserve

Instandstellung Umgebung CHF 140'000.00
Beläge
Gärtnerarbeiten Instandstellung
Neuerstellung Muldenwanne + Kleinbauwerke
Rundung/Reserve

Nebenkosten/Honorare CHF 156'000.00
Honorare
sonstige Nebenkosten
Diverses/Reserve

Unvorhergesehenes CHF 80'000.00

Total CHF 976'000.00


