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Gemeinderat  Binningen  Geschäft Nr.  217 
 Legislatur 2008 - 2012 

Bericht an den Einwohnerrat 
 
vom 10. Januar 2012 
 

Genehmigung von Abrechnungen diverser Investitionsk redite  

Kurzinfo: Gemäss geltender Praxis werden dem Einwohnerrat die Abrechnungen von Inves-
titionskrediten meistens in einer Sammelvorlage unterbreitet. In der aktuellen Vor-
lage handelt es sich um folgende Objekte: 

Nr. Konto: Objekt: 
1 242.503.09 Fenstersanierung Neusatzschulhaus 
2 710.501.12 Kanalisation Allschwilerweg 
3 710.501.07 Kanalisation Paradiesstrasse 
4 710.501.14 / Kanalisation Hauptstrasse 
 710.601.14 
5 710.501.15 Sauberwasserleitung Gärtnerstrasse 
6 710.501.19 Abwasserleitungsbau Hölzlistrasse / Erdbeergraben 
7 750.501.01 Hochwasserschutz Dorenbach 

Bei einer Gesamtkreditsumme von CHF 3'465’961.55 lautet die Abrechnung der 
bewilligten Kredite auf CHF 3'058'968.96. Dies ergibt Minderkosten von insgesamt 
CHF 406'992.59. 
 

Anträge:  1. Die Abrechnung Fenstersanierung Neusatzschulhaus mit Gesamtkosten von 
CHF 115'061.10 und Minderkosten von 4'938.90 wird genehmigt. 

2. Die Abrechnung Kanalisation Allschwilerweg mit Gesamtkosten von CHF 
193'728.10 und Minderkosten von CHF 112'482.75 wird genehmigt. 

3. Die Abrechnung Kanalisation Paradiesstrasse mit Gesamtkosten von CHF 
1'793'233.02 und Minderkosten von CHF 85'968.93 wird genehmigt. 

4. Die Abrechnung Kanalisation Hauptstrasse mit Gesamtkosten von CHF 
537'028.34 und Minderkosten von CHF 128'520.41 wird genehmigt. 

5. Die Abrechnung Sauberwasserleitung Gärtnerstrasse mit Gesamtkosten von 
CHF 43'921.70 und Minderkosten von CHF 11'078.30 wird genehmigt. 

6. Die Abrechnung Abwasserleitung Hölzlistrasse / Erdbeergraben mit Gesamt-
kosten von CHF 164'012.50 und Minderkosten von CHF 35'987.50 wird ge-
nehmigt. 

7. Die Abrechnung Hochwasserschutz Dorenbach mit Gesamtkosten von CHF 
211'984.20 und Minderkosten von CHF 28'015.80 wird genehmigt. 

 
 

GEMEINDERAT  BINNINGEN 
Präsident: Verwalter: 

Charles Simon Olivier Kungler 
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Gesamtzusammenstellung aller Abrechnungen 
 

Nr. Konto-Nr. Objekt Vorlage ER-Beschluss Kredit  Abrechnung  Differenz 

1 242.503.09 Sanierung Neusatzschulhaus (300'000) 174 09.06.2008 -                                        -   -                 

davon Fenstersanierung 108 28.02.2011 120'000.00            115'061.10 -4'938.90       

2 710.501.12 Kanalisation Allschwilerweg

Planungskredit 120 13.12.1999 40'000.00        

Ausführungskredit 177 17.12.2007 260'000.00      

Total Kreditsumme ER 300'000.00      

Teuerung während der Bauzeit 6'210.85          

Total Kreditsumme inkl. Teuerung 306'210.85      193'728.10      -112'482.75   

3 710.501.07 Kanalisation Paradiesstrasse

Planungskredit 182 13.12.1999 137'000.00      

Ausführungskredit 206 25.10.2004 1'650'000.00    

Total Kreditsumme ER 1'787'000.00    

Teuerung Kredit-Ausschreibung 67'180.30        

Teuerung während der Bauzeit 25'021.65        

Total Kreditsumme inkl. Teuerung 1'879'201.95   1'793'233.02   -85'968.93     

4 710.501.14 Kanalisation Hauptstrasse

Planungskredit 30 11.12.2000 35'000.00        

Ausführungskredit 170 15.12.2003 520'000.00      

Total Kreditsumme ER 555'000.00      

Teuerung Kredit-Ausschreibung 89'124.10        

Teuerung während der Bauzeit 21'424.65        

Total Kreditsumme inkl. Teuerung 665'548.75      537'028.34      -128'520.41   

5 710.501.15 Sauberwasserleitung Gärtnerstrasse 136 18.12.2006 55'000.00        43'921.70        -11'078.30     

6 710.501.19 Abwasserleitungsbau Hölzlistrasse 60 14.12.2009 200'000.00      164'012.50      -35'987.50     

7 750.501.01 Hochwasserschutz Dorenbach 89 22.03.2010 240'000.00      211'984.20      -28'015.80     

Total 3'465'961.55   3'058'968.96   -406'992.59    

Allgemeine Bemerkungen: 

Sämtliche Kredite basieren auf einem Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10% (exkl. 
Teuerung). 

Kosteneinsparungen durch koordinierte Ausschreibung und Bauausführung mit anderen Werken 
sind in der Phase der Erstellung der Kostenvoranschläge respektive Krediterteilung meistens noch 
nicht bekannt und können deshalb erst mit der Abrechnung ausgewiesen respektive vermerkt wer-
den (vgl. Bemerkungen zu den Objekte 2, 4, 5 und 7). 

 
Bemerkungen zur Teuerungsberechnung: 
 

a) Teuerung vom Kredit bis zur Ausschreibung 

Der Baukredit, der vom Einwohnerrat genehmigt wird, basiert auf einem Kostenvoranschlag, der 
auf den zur Zeit der Ausarbeitung desselben jeweils geltenden Preisen (Index Bauteuerung) be-
ruht. Von der Ausarbeitung dieses Kostenvoranschlags bis zur eigentlichen Submission der Arbei-
ten liegt eine unterschiedlich grosse Zeitspanne für die Detailplanung und Erarbeitung der Aus-
schreibungsunterlagen etc. In dieser Zeit steigen in der Regel die Einheitspreise gemäss dem In-
dex Baukosten an. Dieser Anstieg wird in der Abrechnung als Teuerung vom Kredit bis zur Aus-
schreibung aufgeführt. 

b) Teuerung während der Bauzeit 

Es ist je nach Marktlage nicht immer möglich, mit der ausführenden Firma Fixpreise zu vereinba-
ren. Dort wo keine Fixpreise zur Anwendung kommen, ist der Unternehmer berechtigt, die gegen-
über den Einheitspreisen Preisen in der Ausschreibung entstandene Teuerung zu verrechnen. 
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1. Fenstersanierung Neusatzschulhaus 

Konto: 242.503.09 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Fenstersanierung Neusatz 108 28.02.2011 120'000.00 2011

Abrechnung
Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz %

1 Total Kosten Fensterersatz 120'000.00 115'061.10 -4'938.90

Total 120'000.00 115'061.10 -4'938.90 -4.1%
 

Bemerkungen: 

Der Einwohnerrat hat am 9.6.2008 (Vorlage 174) CHF 300'000 für diverse Sanierungen im Neu-
satzschulhaus bewilligt. 

Am 28.2.2011 (Vorlage 108) hat der Einwohnerrat beschlossen, dass von den bewilligten CHF 
300'000 ein Betrag von CHF 120'000 für die Fenstersanierung ausgegeben werden soll. Für den 
restlichen Sanierungsbedarf in energetischer Hinsicht wurde beschlossen, dass dem Einwohnerrat 
eine neue Gesamtvorlage unterbreitet wird. 

Während der Sommerferien 2011 wurden die alten Fenster der Turnhalle durch neue Holzfenster 
mit Dreifach - Isolierverglasung ersetzt. 

Bereffend die energetischen Massnahmen für alle Schulhäuser wird der Gemeinderat im Frühling 
2012 im Zusammenhang mit der Schulraumplanung (Harmos) an den Einwohnerrat gelangen. 

 

Beiträge des Bundes und Kantons: 

In der Abrechnung sind folgende Subventionen des Bundes, Kantons und der EBM nicht berück-
sichtigt worden: 

Beiträge /Subventionen CHF
1 Förderbeitrag Energieanalysen, Kanton 1'482.00
2 Nationales Gebäudeprogramm, Bund 4'080.00
3 Baselbieter Energiepaket, Kanton 3'060.00
4 EBM Energiefonds 3'060.00

Total 11'682.00
 

 



 

 
Leistungsauftrag: Diverse / Produkt: Diverse 
Zuständig: Gemeinderat: Diverse/ Abteilungsleiter: Diverse Seite 4 
 

2.  Kanalisation Allschwilerweg 

Konto: 710.501.12 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Planungungsarbeiten 120 13.12.1999 40'000.00 2008
2 Ausführung Ersatz Schmutzwasserleitung 177 17.12.2007 260'000.00 2008

Total 300'000.00

Abrechnung
Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz %

1 Bauarbeiten Ersatz Schmutzwasserleitung 260'000.00 169'687.15 -90'312.85
2 Regiearbeiten 0.00 0.00 0.00
3 Honorare (Projekt und Bauleitung) 40'000.00 17'830.10 -22'169.90

Total 300'000.00 187'517.25 -112'482.75 -37.5%

Teuerung
1 Bauteuerung 6'210.85 6'210.85

Total Teuerung 6'210.85 6'210.85

Total inkl. Teuerung 306'210.85 193'728.10 -112'482.75 -36.7%

 

Bemerkungen: 

Der Gesamtkredit wurde unter Berücksichtigung der Teuerung um 36.7% oder CHF 112'482.75 un-
terschritten. Grund dafür war die koordinierte Ausführung zusammen mit dem Leitungsbau der IWB, 
von dem das Abwasserprojekt profitieren konnte. 
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3. Kanalisation Paradiesstrasse 

Konto 710.501.07 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Planungungsarbeiten 182 13.12.1999 137'000.00 1. Etappe:
2 Ausführung Ersatz Schmutzwasserleitung 206 25.10.2004 1'650'000.00 2000-2007

Total 1'787'000.00 2. Etappe:
2009-2011

Abrechnung
Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz %

1 Planungsarbeiten 137'000.00 84'113.20 -52'886.80
2 Etappe 1 (Kronenplatz bis Steinenkreuzstr.) 490'000.00 623'039.92 133'039.92
3 Etappe 2 (Steinenkreuzstr. Bis Neubadrain) 1'160'000.00 1'061'058.25 -98'941.75
4 Total Etappe 1 und 2 1'787'000.00 1'768'211.37 -18'788.63 -1.1%

Teuerung
1 Teuerung (Kredit-Ausschreibung) 67'180.30
2 Bauteuerung 25'021.65 25'021.65

Total Teuerung 92'201.95 25'021.65
Total inkl. Teuerung 1'879'201.95 1'793'233.02 -85'968.93 -4.6%
 
Bemerkungen: 

Die Kanalisationsarbeiten auf der Basis des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) umfassen 
den Neubau von rund 560 m Sauberwasserleitungen (WAR), Sanierung der bestehenden rund 
540 m Mischabwasserleitungen (WAS) und den Bau von fünf Regenentlastungsbauwerken. 

Erläuterungen zu den einzelnen Projektschritten: 

1. Planungsarbeiten: Die Planungsarbeiten dauerten vom Jahre 2000 bis 2006 

2. Bauarbeiten Kanalisation Etappe 1 (Kronenplatz –  Steinenkreuzstrasse):  Die Bauarbeiten 
der ersten Etappe wurden im Zusammenhang mit dem koordinierten und vorgezogenen Werklei-
tungsbau über den Kronenplatz (Schlossgasse-Kronenplatz-Paradiesstrasse) zwischen Juni 2006 
und Dezember 2007 ausgeführt. 

3. Bauarbeiten Kanalisation 2.Teil (Kronenplatz – R ottmannsbodenstrasse):  Die Bauarbeiten 
der zweiten Etappe dauerten von Juni 2009 bis Januar 2011 und wurden koordiniert mit übrigen 
Werkleitungsarbeiten und den kommunalen Strassenerneuerungsarbeiten (siehe separate Ab-
rechnung). 

Die Teuerung beträgt insgesamt CHF 92'201.95 und wi rd in zwei Schritten berechnet 

a) Teuerung vor Baubeginn (Kredit bis Ausschreibung ): 
Die Teuerung für Etappe 1 beträgt -1.31% (Kredit CHF 490’000) oder CHF - 6'414.90. Der Bau-
preisindex Tiefbau lag im Oktober 2004 (Basis Kreditzusammenstellung / -erteilung durch ER) bei 
99.3 Punkten und im April 2005 (Zeitpunkt Ausschreibung Tiefbauarbeiten) bei 98 Punkten. Die 
Teuerung für Etappe 2 beträgt 6.34% (Kredit CHF 1'160’000) oder CHF 73'595.20. Der Baupreis-
Index Tiefbau lag im April 2009 (Zeitpunkt Ausschreibung Tiefbauarbeiten) bei 105.6 Punkten. Die 
Teuerung für beide Etappen zusammen beläuft sich somit auf CHF 67'180.30. 

b) Teuerung während der Bauzeit: 
Die Bauteuerung gemäss Produktionskostenindex des Schweizerischen Baumeisterverbandes 
betrug insgesamt CHF 25'021.65 (CHF 16'366.40 für Etappe 1 und CHF 8'655.25 für Etappe 2). 
 
Unter Berücksichtigung der Teuerung wurde der Gesamtkredit um 4.6% oder CHF 85'968.93 unter-
schritten.  
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4. Kanalisation Hauptstrasse 

Konto: 710.501.14 / 710.601.14 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Planungsarbeiten (Projekt und Bauleitung) 30 11.12.2000 35'000.00 2000-2008
2 Ausführung Neubau Sauberwasserleitung 170 15.12.2003 520'000.00 2007-2008

Total 555'000.00

Abrechnung
Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz %

1 Bauarbeiten Sauberwasserleitung 1.Teil 120'245.55
2 Bauarbeiten Sauberwasserleitung 2.Teil 336'294.00
3 Regiearbeiten 1.Teil 7'583.20
4 Regiearbeiten 2.Teil 40'105.50
5 Honorare Projekt- und Bauleitung 35'000.00 40'481.20 5'481.20
6 Koordination mit kantonalem Projekt 0.00 9'260.50 9'260.50
7 Rückerstattung von Vorleistungen für Private 0.00 -38'366.26 -38'366.26

Total 555'000.00 515'603.69 -39'396.31 -7.1%

Teuerung
1 Teuerung (Kredit-Ausschreibung) 89'124.10
2 Bauteuerung 1.Teil 4'110.45 4'110.45
3 Bauteuerung 2.Teil 17'314.20 17'314.20

Total Teuerung 110'548.75 21'424.65
Total inkl. Teuerung 665'548.75 537'028.34 -128'520.41 -19.3%

468'000.00

52'000.00

-11'460.45

-4'311.30

 

Bemerkungen: 

Erläuterungen zu den einzelnen Projektschritten: 

1. Bauarbeiten Kanalisation 1.Teil (Paradiesstrasse  –Kronenplatz):  Die Kanalisationsarbeiten 
auf der Basis des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) umfassen den Neubau von rund 22 m 
Sauberwasserleitungen und wurden 2007 im Rahmen der vom Kanton BL realisierten Neugestal-
tung des Kronenplatzes zusammen mit den vorgezogenen Werkleitungsarbeiten ausgeführt. 

2. Bauarbeiten Kanalisation 2.Teil (Kronenplatz – R ottmannsbodenstrasse):  Die Kanalisati-
onsarbeiten auf der Basis des GEP umfassen den Neubau von rund 193 m Sauberwasserleitun-
gen und wurden 2008 im Rahmen der vom Kanton BL realisierten Neugestaltung des Kronenplat-
zes ausgeführt.  

Die Teuerung beträgt insgesamt CHF 110'548.75 und w ird in zwei Schritten berechnet: 

a) Teuerung vor Baubeginn (Kredit bis Ausschreibung ): 
Die Teuerung beträgt 16.06% (Kredit CHF 555'000) oder CHF 89'124.10. Der Baupreisindex Tief-
bau lag im Oktober 2003 (Basis Kreditzusammenstellung / -erteilung durch ER) bei 95.9 Punkten 
und im Oktober 2007 (Zeitpunkt Ausschreibung Tiefbauarbeiten) bei 111.3 Punkten. 

b) Teuerung während der Bauzeit: 
Die Bauteuerung gemäss Produktionskostenindex des Schweizerischen Baumeisterverbandes 
betrug insgesamt CHF 21'424.65 (CHF 4'110.45 für den 1.Teil und CHF 17'314.20 für den 2.Teil). 

Minderkosten: 

Unter Berücksichtigung der Teuerung wurde der Gesamtkredit um 19.3% oder CHF 128'520.41 un-
terschritten. Grund dafür war vor allem die koordinierte Ausführung zusammen mit der Neugestal-
tung des Kronenplatzes durch den Kanton, bei welcher viele Synergien genutzt werden konnten. 
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5. Sauberwasserleitung Gärtnerstrasse 

Konto: 710.501.15 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Ausführung 1. Teil (Querung Oberwilerstrasse) 136 18.12.2006 35'000.00 2007
2 Planung 1. Teil (Varianten, Machbarkeit) 136 18.12.2006 20'000.00 2009

Total 55'000.00

Abrechnung
Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz %

1 Bauarbeiten Neubau Querung 35'000.00 23'539.15 -11'460.85
2 Honorare (Projekt und Bauleitung Querung) 0.00 5'800.60 5'800.60
3 Honorare (Planung 1. Teil, Varianten)) 20'000.00 14'581.95 -5'418.05

Total 55'000.00 43'921.70 -11'078.30 -20.1%
 

Bemerkungen: 

Erläuterungen zum Projekt und zur Abrechnung: 

Nach dem Neubau der Sauberwasserleitung Fuchshaggraben im Jahr 2000 sollte diese in einem 
zweiten Schritt via Gärtnerstrasse in den Birsig entwässert werden. Im Generellen Entwässe-
rungsplan (GEP) waren diese Arbeiten bis 2011 vorgesehen. Deshalb wurde die Möglichkeit ge-
nutzt, bereits zusammen mit der Erneuerung der Oberwilerstrasse durch den Kanton 2007 die ent-
sprechende Querung auszuführen. 
 
Der Einwohnerrat hat am 28. Februar 2011 im Rahmen der Beratung der KAP-Massnahmen be-
schlossen, den Leistungsauftrag 9.01 (Abwasserbeseitigung) für das Jahr 2012 zu ändern und die 
Umsetzungsdauer des GEP von 40 auf 60 Jahre zu erhöhen. Aufgrund dieses Beschlusses wurde 
der weitere Neubau der Sauberwasserleitung Gärtnerstrasse in der Investitionsplanung auf 2016 
verschoben. 
 
Es sind keine teuerungsbedingten Mehrkosten entstanden. 
 

Minderkosten: 

Der Gesamtkredit wurde um 20.1% oder CHF 11'078.30 unterschritten. Grund dafür war vor allem 
die koordinierte Ausführung zusammen mit der Erneuerung der Oberwilerstrasse durch den Kanton 
bzw. mit dem Neubau der Wasserleitung der IWB. Ausserdem wurde wegen der grösseren zeitlichen 
Verschiebung des Ausführungstermins des Leitungsbaus momentan noch auf das Bauprojekt ver-
zichtet. 
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6.  Abwasserleitungsbau Hölzlistrasse / Erdbeergrab en 

Konto 710.501.19 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Ausführung Neubau Sauberwasserleitung 60 14.12.2009 200'000.00 2010
Total 200'000.00

Abrechnung
Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz %

1 Bauarbeiten Neubau Sauberwasserleitung 180'000.00 125'697.20 -54'302.80
2 Regiearbeiten 0.00 25'061.40 25'061.40
3 Honorare (Projekt und Bauleitung) 20'000.00 13'253.90 -6'746.10

Total 200'000.00 164'012.50 -35'987.50 -18.0%
 

Bemerkungen: 

Erläuterungen zum Projekt und zur Abrechnung: 

Bei einigen Wasserleitungsbrüchen in den Jahren 2007-2008 wurde der ganze Kreuzungsbereich 
Hölzlistrasse/Erdbeergraben durch das austretende Wasser destabilisiert. Im Rahmen der Sanie-
rung dieses Strassenabschnittes durch die IWB wurden rund 50 m Sauberwasserleitung auf Basis 
des Generellen Entwässerungsplans (GEP) erstellt. 
 
Es sind keine teuerungsbedingten Mehrkosten entstanden. 
 

Minderkosten: 

Der Gesamtkredit wurde um 18.0% oder CHF 35'987.50 unterschritten. Dies weil die Kostenüber-
nahme der IWB (aufgrund der tatsächlich angetroffenen Schäden im Untergrund) weit grösser war 
als vor dem Bau angenommen. 
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7. Hochwasserschutz Dorenbach, Ersatz Durchlass Neu badrain 

Konto 750.501.01 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Hochwasserschutz Dorenbach (Anteil Binningen) 89 22.03.2010 240'000.00 2010/2011

Abrechnung
Arbeitsgattung Kredit Abrechnung Differenz %

1 Ingenieurarbeiten 49'000.00 27'364.20 -21'635.80
2 Baumeisterarbeiten 132'000.00 140'937.55 8'937.55
4 Diverses, Unvorhergesehenes, Regie 59'000.00 43'682.45 -15'317.55

Total 240'000.00 211'984.20 -28'015.80 -11.7%

 

 

Bemerkungen: 

Erläuterungen zum Projekt und zur Abrechnung: 

Der Dorenbach wird auf einen Hochwasserabfluss von 12 m3/s (was einem Jahrhunderthochwas-
ser entspricht) ausgebaut. Im Zusammenhang mit Strassenbauarbeiten am Neubadrain und an der 
Neubadstrasse (Basel-Stadt) wurde der 20 m lange Durchlass am Neubadrain auf einen Quer-
schnitt von 3.50 m Breite und 1.90 m Höhe erweitert. Die Kosten werden zu je 50% von Basel-
Stadt und der Gemeinde Binningen getragen. Die Brücke wurde als massive Stahlbetonkonstrukti-
on ausgebildet. Hydraulisch beansprucht wird der Durchlass erst vollends, wenn das Hochwasser-
schutz-Projekt Dorenbach als Ganzes realisiert ist. Die Bauarbeiten wurden zusammen mit den 
erwähnten Strassenbauarbeiten im Rahmen eines Gesamtprojektes ausgeschrieben und unter der 
Federführung des Tiefbauamtes Basel-Stadt zwischen Juni 2010 und Juni 2011 realisiert. 
 
Es sind keine teuerungsbedingten Mehrkosten entstanden. 
 

Minderkosten: 

Der Gesamtkredit wurde um 11.7% oder CHF 28'015.80 unterschritten. Dies ist vor allem auf die 
Preisreduktionen bei den Ingenieur- und Baumeisterarbeiten aus der koordinierten Ausschreibung 
mit Basel-Stadt zurückzuführen. 

 

 

 

 

 

 


