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D E R  G E M E I N D E R A T  V O N  B I N N I N G E N

A N  D E N  E I N W O H N E R R A T

Genehmigung von Abrechnungen diverser Bauobjekte und Anschaffungen

Kurzinformation: In den Jahren 1999 und 2001 sind dem Einwohnerrat erstmals Abrechnungen
diverser Projekte in einer Sammelvorlage unterbreitet worden. Diese Art der Vor-
lage von Bau-Abrechnungen im Tiefbau und im Hochbau hat sich bewährt, so
dass nun wieder eine gemeinsame Vorlage erarbeitet wurde. Es handelt sich da-
bei um folgende Objekte:

Konto: Objekt:
242.503.05 Sanierungsarbeiten Mühlematt-Schulhaus
344.503.01 Sanierung Hartplatz Spiegelfeld
410.565.02 Einrichtung Pflegewohnung Neubadrain (Kant. Subvention: 101'659.00)
620.506.01 Fahrzeugersatz Werkhof, Strassenwischmaschine (2001)
620.506.01 Fahrzeugersatz Werkhof, Trottoirwischmaschine (2002)
620.581.01 Digitaler Leitungskataster
700.501.22 Wasserleitung Friedhofweg
700.501.23 Wasserleitung Friedhofstrasse
700.501.29 Wasserleitung Melchtalstrasse
700.501.30 Wasserleitung Benkenstrasse
700.501.32 Wasserleitung Tiefengrabenstrasse
700.501.33 Wasserleitung Rottmannsbodenstrasse
700.501.34 Wasserleitung Hohlegasse
700.501.35 Wasserleitung Schützenweg
700.501.36 Wasserleitung Holeeholzweg
700.501.37 Wasserleitung Dorenbachkreisel
700.501.38 Wasserleitung im Spiegelfeld
710.501.04 Kanalisation Hauptstrasse, Projektkredit 1. und 2. Etappe
710.501.04 Kanalisation Hauptstrasse, Baukredit 1. und 2. Etappe

Bei einer Gesamtkreditsumme von CHF 5'628‘500.00 lautet die Abrechnung für
die ausgeführten Objekte auf CHF 4'791‘112.50. Dies ergibt Minderkosten von
insgesamt CHF 837‘387.50. Der grösste Teil dieser Minderkosten
(CHF 787'540.85) ergibt sich aus der Abrechnung des Baukredits für die Kanali-
sation in der Hauptstrasse (Begründung siehe Seite 19).

Anträge: 1. Von folgenden Abrechnungen, deren Abrechnungssumme unter dem bewillig-
ten Kredit liegt oder gleich hoch ist, wird Kenntnis genommen:

- Objekt Nr. 2, Sanierung Hartplatz Spiegelfeld, mit Gesamtkosten von
CHF 275'656.35 (Konto 344.503.01).

- Objekt Nr. 3, Einrichtung Pflegewohnung Neubadrain, mit Gesamtkosten
von CHF 231'756.25 (Konto 410.565.02).

- Objekt Nr. 4, Anschaffung Strassenwischmaschine, mit Gesamtkosten von
CHF 208‘317.50 (Konto 620'506.01).

- Objekt Nr. 5, Anschaffung Trottoirwischmaschine, mit Gesamtkosten von
CHF 145'000.00 (Konto 620'506.01).
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Forts. Anträge: - Objekt Nr. 7, Wasserleitung Friedhofweg, mit Gesamtkosten von
CHF 189'861.00 (Konto 700.501.22).

- Objekt Nr. 9, Wasserleitung Melchtalstrasse, mit Gesamtkosten von
CHF 168'221.05 (Konto 700.501.29).

- Objekt Nr. 12, Wasserleitung Rottmannsbodenstrasse, mit Gesamtkosten
von CHF 67'132.70 (Konto 700.501.33).

- Objekt Nr. 13, Wasserleitung Hohlegasse, mit Gesamtkosten von
CHF 196'222.80 (Konto 700.501.34).

- Objekt Nr. 15, Wasserleitung Holeeholzweg, mit Gesamtkosten von
CHF 52'204.35 (Konto 700.501.36).

- Objekt Nr. 18B, Kanalisation Hauptstrasse, Baukredit 1. und 2. Etappe, mit
Gesamtkosten von CHF 1'793'459.15 (Konto 710.510.04).

2. Die Abrechnung von Objekt Nr. 1, Sanierungsarbeiten Mühlematt-Schulhaus,
mit Gesamtkosten von CHF  259'659.90 wird genehmigt. Zu Lasten des Inve-
stitionskontos 242.503.05 wird ein Zusatzkredit von CHF 4'359.90 bewilligt.

3. Die Abrechnung von Objekt Nr. 6, Digitaler Leitungskataster, mit Gesamt-
kosten von CHF 587'219.15 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitionskontos
620.581.01 wird ein Zusatzkredit von CHF 12'219.15 bewilligt.

4. Die Abrechnung von Objekt Nr. 8, Wasserleitung Friedhofstrasse, mit Ge-
samtkosten von CHF 77'483.70 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitions-
kontos 700.501.23 wird ein Zusatzkredit von CHF 2'483.70 bewilligt.

5. Die Abrechnung von Objekt Nr. 10, Wasserleitung Benkenstrasse, mit Ge-
samtkosten von CHF 261'494.40 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitions-
kontos 700.501.30 wird ein Zusatzkredit von CHF 26'494.40 bewilligt.

6. Die Abrechnung von Objekt Nr. 11, Wasserleitung Tiefengrabenstrasse, mit
Gesamtkosten von CHF 241'147.95 wird genehmigt. Zu Lasten des Investi-
tionskontos 700.501.32 wird ein Zusatzkredit von CHF 16'147.95 bewilligt.

7. Die Abrechnung von Objekt Nr. 14, Wasserleitung Schützenweg, mit Gesamt-
kosten von CHF 53'589.40 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitionskontos
700.501.35 wird ein Zusatzkredit von CHF 8'589.40 bewilligt.

8. Die Abrechnung von Objekt Nr. 16, Wasserleitung Dorenbachkreisel, mit Ge-
samtkosten von CHF 97'643.85 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitions-
kontos 700.501.37 wird ein Zusatzkredit von CHF 17'143.85 bewilligt.

9. Die Abrechnung von Objekt Nr. 17, Wasserleitung Im Spiegelfeld, mit Ge-
samtkosten von CHF 10'760.00 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitions-
kontos 700.501.38 wird ein Zusatzkredit von CHF 760.00 bewilligt.

10. Die Abrechnung von Objekt Nr. 18A, Projektierungskredit Hauptstrasse 1. und
2. Etappe, mit Gesamtkosten von CHF 133'942.90 wird genehmigt. Zu Lasten
des Investitionskontos 710.501.04 wird ein Zusatzkredit von CHF 11'942.90
bewilligt.

Binningen, 13. Januar 2004
GEMEINDERAT BINNINGEN

Präsidentin: Verwalter:
Bea Fünfschilling Olivier Kungler
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Gesamtzusammenstellung aller Abrechnungen

Nr. Konto-Nr. Objekt
Vorl. 
Nr.

ER-Be-
schluss Kredit  Abrechnung  Differenz %

HOCHBAUTEN
1 242.503.05 Sanierung Mühlemattschulhaus 133 24.02.2003      432'700 

abzüglich Schulküche von CHF 177'400.00      255'300      259'659.90 4'359.90        2%
2 344.503.01 Sanierung Hartplatz Spiegelfeld 204 22.05.00 285'000     275'656.35     -9'343.65      -3%
3 410.565.02 Einrichtung Pflegewohnung Neubadrain 84 22.04.02 250'000     231'756.25     -18'243.75    -7%

GERÄTE / MASCHINEN

4 620.506.01 Anschaffung Strassenwischmaschine 32 19.02.01 240'000     208'317.50     -31'682.50    -13%
5 620.506.01 Anschaffung Trottoirwischmaschine 070A 04.02.02 180'000     145'000.00     -35'000.00    -19%

TIEFBAUTEN

6 620.581.01 Digitaler Leitungskataster 214 22.04.96 575'000     587'219.15     12'219.15      2%
7 700.501.22 Wasserleitung Friedhofweg 182 13.12.99 200'000     189'861.00     -10'139.00    -5%
8 700.501.23 Wasserleitung Friedhofstrasse 182 13.12.99 75'000       77'483.70       2'483.70        3%
9 700.501.29 Wasserleitung Melchtalstrasse 30 11.12.00 175'000     168'221.05     -6'778.95      -4%

10 700.501.30 Wasserleitung Benkenstrasse 30 11.12.00 235'000     261'494.40     26'494.40      11%
11 700.501.32 Wasserleitung Tiefengrabenstrasse 30 11.12.00 225'000     241'147.95     16'147.95      7%
12 700.501.33 Wasserleitung Rottmannsbodenstrasse 30 11.12.00 85'000       67'132.70       -17'867.30    -21%
13 700.501.34 Wasserleitung Hohlegasse 30 11.12.00 210'000     196'222.80     -13'777.20    -7%
14 700.501.35 Wasserleitung Schützenweg 30 11.12.00 45'000       53'589.40       8'589.40        19%
15 700.501.36 Wasserleitung Holeeholzweg 30 11.12.00 55'000       52'204.35       -2'795.65      -5%
16 700.501.37 Wasserleitung Dorenbachkreisel 30 11.12.00 80'500       97'643.85       17'143.85      21%
17 700.501.38 Wasserleitung im Spiegelfeld 30 11.12.00 10'000       10'760.00       760.00          8%

18A 710.501.04 Kanalisation Hauptstrasse (Projekt) 76 18.08.97 122'000     133'942.90     11'942.90      10%
18B 700.501.04 Kanalisation Hauptstrasse (Ausführung) 116 29.11.98 2'581'000   1'793'459.15   -787'540.85  -31%

Total 5'628'500  4'791'112.50  -837'387.50  -15%
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1. Sanierung Mühlematt-Schulhaus

Der Gemeinderat hat auf Grund der noch offenen Fragen betreffend die Übernahme der
Schulhäuser durch den Kanton beschlossen, im Jahre 2003 vorerst nur diejenigen Sanierungen
ausführen zu lassen, die auch dann durchgeführt werden müssen, wenn das Mühlemattschulhaus
resp. der bisherige Teil der Realschule, dereinst nicht vom Kanton übernommen werden sollte.

Das Mühlemattschulhaus ist etwa je zur Hälfte für die Primarschule und die Realschule gebaut
worden. Die Schulküche gehört zum Unterrichtsteil der Realschule. Für die Primarschule ist keine
Küche notwendig.

Der vom Einwohnerrat genehmigte Gesamtkredit (inkl. Schulküche) wurde deshalb entsprechend
reduziert, was in der obenstehenden Abrechnung berücksichtigt ist.

Gemäss Vorlage Nr. 133 waren insgesamt vier Sanierungsbereiche geplant, deren Realisierung
jeweils in den Sommerferien der Jahre 2003, 2004 und 2005 vorgesehen waren. Die Schulküche
wurde, wie oben erwähnt, zurückgestellt und die anderen Arbeiten konnten, wie dies vom
Einwohnerrat bei der Kreditberatung gewünscht wurde, in einem Jahr anstatt in zwei erledigt
werden:

Kredit vorgesehen erledigt Bemerkungen
Duschanlage Turnhalle 114'900.00 2003 2003
Beleuchtung Schulhaus 9'500.00 2003 2003
Sanierung Lehrerzimmer 21'700.00
WC-Anlagen Schulhaus und Turnhalle 109'200.00 2004 2003 vorgezogen
Schulküche 177'400.00 2005 verschoben
Total Kredit 432'700.00

Wenn die Fragen betr. Schulhausübernahme geklärt sind, wird entschieden, ob die Schulküche
saniert wird oder nicht. Die Abrechnung über den verbleibenden Kredit von CHF 177'400.00 erfolgt
zu gegebener Zeit.

D a t u m  K o s t e n v o r a n s c h l a g  B : K o n t o  N r . : 7 1 0 . 5 0 1 . 0 4
( 3 7 - 5 5 2 0 . 1 1 )

A u s f ü h r u n g s t e r m i n : A 1 9 9 7  b i s  J u n i  1 9 9 8
B J u l i - A u g u s t  1 9 9 9  ( 1 .  E t a p p e )

J u l i  - S e p t e m b e r  2 0 0 0  ( 2 .  E t a p p e )

K r e d i t s u m m e : A P r o j e k t i e r u n g  1 .  u n d  2 .  E t a p p e  W A R / W A S C H F 1 2 2 ' 0 0 0 . 0 0
B B a u  1 .  E t a p p e  ( P o s t g a s s e - R o t t m a n n s b o d e n s t r a s s e ) C H F 2 ' 5 8 1 ' 0 0 0 . 0 0

B a u  2 .  E t a p p e  ( P o s t g a s s e  b i s  S t a d t g r e n z e )

Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  K o s t e n : A b w e i c h u n g : K o s t e n v o r a n s c h l a g : A b r e c h n u n g :
A  P r o j e k t i e r u n g  1 .  u n d  2 .  E t a p p e  W A R / W A S

1 I n g e n i e u r - H o n o r a r - 2 % C H F 9 2 ' 0 0 0 . 0 0 C H F 9 0 ' 1 9 6 . 3 5
2 K a n a l - T V - U n t e r s u c h u n g 4 6 % C H F 3 0 ' 0 0 0 . 0 0 C H F 4 3 ' 7 4 6 . 5 5

T o t a l  ( i n k l .  M w S t . ) 1 0 % C H F 1 2 2 ' 0 0 0 . 0 0 C H F 1 3 3 ' 9 4 2 . 9 0
M e h r k o s t e n  ( i n k l .  M w S t . ) 1 0 % C H F 1 1 ' 9 4 2 . 9 0

-  R ü c k e r s t a t t u n g e n  v o n  P r i v a t e n  ( K o n t o  7 1 0 . 6 6 6 . 0 1 ) C H F 2 8 ' 5 7 5 . 0 5

B B a u  1 .  u n d  2 .  E t a p p e  W A R / W A S
1 T i e f b a u a r b e i t e n - 2 6 % C H F 2 ' 2 1 9 ' 0 0 0 . 0 0 C H F 1 ' 6 4 4 ' 5 5 5 . 2 0
2 H o n o r a r - 3 4 % C H F 2 1 5 ' 0 0 0 . 0 0 C H F 1 4 1 ' 0 8 3 . 6 5
3 N e b e n k o s t e n - 9 5 % C H F 1 4 7 ' 0 0 0 . 0 0 C H F 7 ' 8 2 0 . 3 0

T o t a l  ( i n k l .  M w S t . ) - 3 1 % C H F 2 ' 5 8 1 ' 0 0 0 . 0 0 C H F 1 ' 7 9 3 ' 4 5 9 . 1 5
M i n d e r k o s t e n  ( i n k l .  M w S t . ) - 3 1 % C H F - 7 8 7 ' 5 4 0 . 8 5

1 .  M a i  1 9 9 8

B e m e r k u n g e n :

A u s g e f ü h r t e  M a s s n a h m e n :
1 .  N e u e  S a u b e r w a s s e r l e i t u n g  ( W A R )
    -  B a u e t a p p e  1  ( P o s t g a s s e  b i s  R o t t m a n n s b o d e n s t r a s s e ) ,  L ä n g e  2 6 0  m ‘ ,  D u r c h m e s s e r  5 0 0  b i s  7 0 0  m m
    -  B a u e t a p p e  2  ( P o s t g a s s e - S t a d t g r e n z e ) ,  L ä n g e  3 4 0  m ‘ ,  D u r c h m e s s e r  3 0 0  b i s  5 0 0  m m
2 .  S a n i e r u n g  M i s c h w a s s e r k a n a l i s a t i o n  ( W A S )  m i t t e l s  R e l i n i n g
    -  B a u e t a p p e  1  ( P o s t g a s s e  b i s  R o t t m a n n s b o d e n s t r a s s e ) ,  L ä n g e  2 6 0  m ‘ ,  D u r c h m e s s e r  5 0 0  m m
    -  B a u e t a p p e  2  ( P o s t g a s s e - S t a d t g r e n z e ) ,  L ä n g e  3 8 0  m ‘ ,  D u r c h m e s s e r  5 0 0  b i s  6 0 0  m m
3 .  K a n a l - T V - I n s p e k t i o n  H a u s a n s c h l ü s s e
    U n t e r s u c h u n g  a l l e r  H a u s a n s c h l ü s s e  ( g a n z e  H a u p t s t r a s s e ) ,  e r s t e l l e n  v o n  M ä n g e l l i s t e n   u n d  S a n i e r u n g s k o n z e p t e n

M e h r k o s t e n  P l a n u n g  ( A ) :
D e r  A u f w a n d  f ü r  d i e  T V - U n t e r s u c h u n g e n  a l l e r  H a u s a n s c h l ü s s e  w a r  h ö h e r  a l s  a n g e n o m m e n .

M i n d e r k o s t e n  B a u a u s f ü h r u n g  ( B ) :
-  D u r c h  d i e  K o o r d i n a t i o n  m i t  d e r  G r o s s b a u s t e l l e  S a n i e r u n g  H a u p t s t r a s s e  ( K o s t e n t e i l e r  K a n t o n  /  W e r k e )  k o n n t e n
  S y n e r g i e n  g e n u t z t  w e r d e n .
-  B e i d e  E t a p p e n  w u r d e n  t e r m i n l i c h  i m  s o g .  E x p r e s s - V e r f a h r e n  d u r c h g e f ü h r t ,  w a s  g e g e n ü b e r  e i n e r  k o n v e n t i o n e l l e n  
  B a u m e t h o d e  e r h e b l i c h e  Z e i t -  u n d  K o s t e n e r s p a r n i s  e r m ö g l i c h t e .
-  D i e  A u s s c h r e i b u n g  k o n n t e  g e m e i n s a m  m i t  a l l e n  T i e f b a u a r b e i t e n  f ü r  d i e  S a n i e r u n g  d e r  H a u p t s t r a s s e  d u r c h g e f ü h r t
  w e r d e n ,  w a s  z u  e i n e m  g e s a m t h a f t  s e h r  g r o s s e n  A u f t r a g s v o l u m e n  u n d  d a m i t  z u  g ü n s t i g e r e n  E i n h e i t s p r e i s e n  f ü h r t e .
Z u m  Z e i t p u n k t  d e r  E r a r b e i t u n g  d e s  K o s t e n v o r a n s c h l a g e s  w a r  n o c h  n i c h t  b e k a n n t ,  o b  u n d  w i e  s i c h  d i e s e  d r e i  P u n k t e  a u f  
d i e  K o s t e n  a u s w i r k e n .
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2. Sanierung Hartplatz Spiegelfeld

Bemerkungen:

Der Hartplatz neben der Sporthalle wird vor allem von nicht organisierten Jugendlichen benutzt und
erfreut sich grosser Beliebtheit. Die Sanierung hat sich bewährt.

3. Einrichtung Pflegewohnung Neubadrain

Bemerkungen:

Mit dieser Wohneinheit stehen insgesamt drei Pflegeeinheiten zur Verfügung (zwei am Neubadrain,
eine am Schafmattweg), die vom Verein für Pflegewohnungen geführt werden. Diese Art von
dezentraler Betreuung von betagten Einwohnerinnen und Einwohner hat sich sehr bewährt und der
Gemeinderat versucht bei anderen geeigneten Bauvorhaben immer wieder, in Gesprächen mit der
Bauherrschaft die Realisierung weiterer Einheiten zu ermöglichen.

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 204

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 344.503.01

Ausführungstermin: Herbst/Frühjahr 2002

Kreditsumme: Fr. 285'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Sanierungskosten Hartplatz CHF 285'000.00 CHF 275'656.35

Total CHF 285'000.00 CHF 275'656.35

Minderkosten -3% CHF -9'343.65

1. Oktober 1999

22. Mai 2000

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 84

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 410.565.02

Ausführungstermin: Sommer 2002

Kreditsumme: Fr. 250'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Umbau in Pflegewohnung CHF 250'000.00 CHF 231'756.25

Total CHF 250'000.00 CHF 231'756.25

Minderkosten -7% CHF -18'243.75

Kantonaler Subventionsbeitrag: CHF 101'659.00

25. Februar 2002

22. April 2002
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4. Fahrzeugersatz Werkhof (Strassenwischmaschine)

5. Fahrzeugersatz Werkhof (Trottoirwischmaschine)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 32

Ausschreibung: Konto Nr.: 620.506.01

Liefertermin: Herbst 2001

Kreditsumme: CHF 240'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:

1 Kauf Strassenwischmaschine CHF 240'000.00 CHF 208'317.50

Total CHF 240'000.00 CHF 208'317.50

Minderkosten -13% CHF -31'682.50

1. April 2001

19. Februar 2001

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 70A

Ausschreibung: Konto Nr.: 620.506.01

Liefertermin: Sommer 2002

Kreditsumme: CHF 180'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:

1 Kauf Trottoirwischmaschine CHF 180'000.00 CHF 145'000.00

Total CHF 180'000.00 CHF 145'000.00

Minderkosten -19% CHF -35'000.00

1. Januar 2002

4. Februar 2002
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6. Digitaler Leitungskataster

Bemerkungen:

Das kantonale Vermessungsamt hat die Pläne verifiziert und die Abrechnung geprüft und als in
Ordnung befunden. Die Pläne entsprechen den kantonalen Vorschriften und sind vom
Vermessungsamt genehmigt worden

Gemäss der kantonalen Verordnung werden die Kosten unter den verschiedenen
Leitungseigentümern (Werken) wie folgt aufgeteilt:

Gemeinde (Strassen, Wasser, Kanal, GGA): 55% CHF322‘970.53
Kanton, Elektrizität, Gas, Telefon, öff. Verkehr: 45% CHF264‘248.62

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 214

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 620.581.01

Ausführungstermin: 1. Juli 1996 bis Juni 2000

Kreditsumme: CHF 575'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Grundlagenbeschaffung CHF 48'500.00 CHF 50'455.00
2 Konstruktion der Leitungen CHF 455'900.00 CHF 474'277.00
3 Ergänzungsaufnahmen (Regie) CHF 18'779.35 CHF 12'495.00
4 Plankopien (Regie) CHF 16'726.75 CHF 11'801.00
5 Mehrwertsteuer CHF 35'093.90 CHF 38'191.15

Total CHF 575'000.00 CHF 587'219.15

Mehrkosten 2% CHF 12'219.15

Kostenverteiler: Gemeinde: 55% CHF 322'970.53
Kanton/Werke: 45% CHF 264'248.62

Begründung der Mehrkosten:
1 200 statt 194 Grundlagenpläne (Wunsch der Werke) CHF 1'955.00
2 Konstruktion der Leitungen in 200 Plänen (statt 194) CHF 18'377.00
3 Geringerer Bedarf an Ergänzungsaufnahmen CHF -6'284.35
4 Geringerer Bedarf an Planprodukten (digitaler Bezug) CHF -4'925.75
5 Erhöhung der Mehrswertsteuer auf 7.5% CHF 3'097.25

Total Mehrkosten CHF 12'219.15

1. Oktober 1996

22. April 1996
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7. Wasserleitung Friedhofweg

(Venusstrasse bis Kirchweg)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 182

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.22

Ausführungstermin: Mai/Juni 2000

Kreditsumme: CHF 200'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF-

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 200'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -24% CHF 86'000.00 CHF 65'267.65
2 Tiefbau 20% CHF 85'000.00 CHF 101'612.15
3 IWB-Honorar -30% CHF 29'000.00 CHF 20'245.70
4 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
5 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 2'735.50

Total (inkl. MwSt.) -5% CHF 200'000.00 CHF 189'861.00

Minderkosten (inkl. MwSt.) -5% CHF -10'139.00

Kosten pro ml: CHF 1'026.28
Leitungslänge: ml 185.00 ml 185.00
ø 200 mm
Material: Ecopur

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 8'000.00

- günstiges Angebot für Leitungsbau
- Teilabschnitt kombinierter Leitungsbau mit Kanalisation und EBM

6. August 1999

13. Dezember 1999
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8. Wasserleitung Friedhofstrasse

(Margarethenstrasse bis Venusstrasse)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 182

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.23

Ausführungstermin: Oktober / November 2000

Kreditsumme: CHF 75'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 75'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -43% CHF 39'000.00 CHF 22'181.30
2 Tiefbau 78% CHF 25'000.00 CHF 44'525.45
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 2'987.70
4 IWB-Honorar -50% CHF 11'000.00 CHF 5'545.95
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 2'243.30
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total (inkl. MwSt.) 3% CHF 75'000.00 CHF 77'483.70

Mehrkosten (inkl. MwSt.) 3% CHF 2'483.70

Kosten pro ml: CHF 368.97
Leitungslänge: ml 210.00 ml 210.00
ø 125mm
Material: PE 80, S5

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 4'000.00

- Die Bauarbeiten wurden statt im Relining-Verfahren konventionell durchgeführt. Daraus
  haben sich beim Leitungsbau Minderkosten und beim Tiefbau Mehrkosten ergeben.

6. August 1999

13. Dezember 1999
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9. Wasserleitung Im Spiegelfeld

(Melchtalstrasse bis Oberwilerstrasse)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.29

Ausführungstermin: August - Oktober 2001

Kreditsumme: CHF 175'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 175'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -8% CHF 55'000.00 CHF 50'529.40
2 Tiefbau 0% CHF 100'000.00 CHF 99'667.95
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
4 IWB-Honorar -3% CHF 18'600.00 CHF 18'023.70
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total  (inkl. MwSt.) -3% CHF 173'600.00 CHF 168'221.05

Minderkosten (inkl. MwSt.) -4% CHF -6'778.95

Kosten pro ml: CHF 747.65
Leitungslänge: ml 225.00 ml 225.00
ø 125mm
Material: PE 100, S5

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 5'000.00

- Einsparungen beim Tiefbau durch partiellen Kostenteiler mit Strasse und Gas (IWB)

August 2000

11. Dezember 2000
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10. Wasserleitung Benkenstrasse

(Kronenplatz bis Melchtalstrasse)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.30

Ausführungstermin: Mai - Juli 2001

Kreditsumme: CHF 235'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 235'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau 11% CHF 90'000.00 CHF 99'614.10
2 Tiefbau 4% CHF 120'000.00 CHF 124'853.45
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 9'009.60
4 IWB-Honorar 11% CHF 25'200.00 CHF 28'017.25
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total  (inkl. MwSt.) 11% CHF 235'200.00 CHF 261'494.40

Mehrkosten (inkl. MwSt.) 11% CHF 26'494.40

Kosten pro ml: CHF 830.14
Leitungslänge: ml 315.00 ml 315.00
ø 180mm
Material: PE 100, S5

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 7'500.00

- Mehrkosten beim Leitungsbau durch zusätzliches Auswechseln von Anschlussleitungen

August 2000

11. Dezember 2000
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11. Wasserleitung Tiefengrabenstrasse

(Auf der Hueb bis Bachmattenstrasse)

12. Wasserleitung Rottmannsbodenstrasse

(Haus Nr. 30 bis Neusatzweg)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.32

Ausführungstermin: Mai - August 2001

Kreditsumme: CHF 225'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 225'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -16% CHF 65'000.00 CHF 54'631.85
2 Tiefbau 15% CHF 135'000.00 CHF 154'984.95
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
4 IWB-Honorar 5% CHF 24'000.00 CHF 25'154.05
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 Deckbelag (im Kreuzungsbereich) CHF 0.00 CHF 5'655.65
8 Bepflanzung (Rabatte) CHF 0.00 CHF 721.45

Total  (inkl. MwSt.) 8% CHF 224'000.00 CHF 241'147.95

Mehrkosten (inkl. MwSt.) 7% CHF 16'147.95

Kosten pro ml: CHF 964.59
Leitungslänge: ml 250.00 ml 250.00
ø 180mm
Material: PE 100, S5

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 12'000.00

- Mehrkosten durch aufwändigeren Zusammenschluss mit WL Auf der Hueb und teilweise
  erschwerten Tiefbauarbeiten wegen unpräzisen Unterlagen über die Lage der Leitungen.

August 2000

11. Dezember 2000
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13. Wasserleitung Hohlegasse

(Paradiesstrasse bis Rottmannsbodenstrasse

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.33

Ausführungstermin: August - September 2001

Kreditsumme: CHF 85'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 85'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -24% CHF 22'500.00 CHF 17'045.80
2 Tiefbau -25% CHF 53'500.00 CHF 40'144.40
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 2'777.75
4 IWB-Honorar -21% CHF 9'120.00 CHF 7'164.75
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 Deckbelag (im Kreuzungsbereich) CHF 0.00 CHF 0.00
8 Bepflanzung (Rabatte) CHF 0.00 CHF 0.00

Total  (inkl. MwSt.) -21% CHF 85'120.00 CHF 67'132.70

Minderkosten (inkl. MwSt.) -21% CHF -17'867.30

Kosten pro ml: 1'001.41 CHF 895.10
Leitungslänge: ml 85.00 ml 75.00
ø 125mm
Material: PE 100, S5

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 4'000.00

- Einsparungen durch Optimierung der Leitungsführung

August 2000

11. Dezember 2000
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14. Wasserleitung Schützenweg

(Ziegelweg bis Oberwilerstrasse)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.34

Ausführungstermin: September - Oktober 2001

Kreditsumme: CHF 210'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 210'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -16% CHF 80'000.00 CHF 67'431.10
2 Tiefbau -3% CHF 108'000.00 CHF 104'297.05
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 6'303.95
4 IWB-Honorar -19% CHF 22'560.00 CHF 18'190.70
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total  (inkl. MwSt.) -7% CHF 210'560.00 CHF 196'222.80

Minderkosten (inkl. MwSt.) -7% CHF -13'777.20

Kosten pro ml: CHF 1'226.39
Leitungslänge: ml 160.00 ml 160.00
ø 200mm
Material: Ducpur

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 2'500.00

- Einsparungen im Rohrleitungsbau (weniger ausgewechselte Anschlussleitungen)

August 2000

11. Dezember 2000
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15. Wasserleitung Holeeholzweg

(Am Bollwerk – Allschwilerweg)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.35

Ausführungstermin: April - Mai 2001

Kreditsumme: CHF 45'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 45'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau 1% CHF 12'500.00 CHF 12'600.45
2 Tiefbau 26% CHF 28'000.00 CHF 35'247.25
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
4 IWB-Honorar 57% CHF 3'660.00 CHF 5'741.70
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total  (inkl. MwSt.) 21% CHF 44'160.00 CHF 53'589.40

Mehrkosten (inkl. MwSt.) 19% CHF 8'589.40

Kosten pro ml: CHF 1'071.79
Leitungslänge: ml 50.00 ml 50.00
ø 125mm
Material: PE100, S5

Bemerkungen: - Mehrkosten durch sehr aufwändigen Zusammenschluss mit Wasserleitung
  in der Oberwilerstrasse (Verkehrswache notwendig)
- Bei Pos. 4 war im KV der IWB ein zu niedriger Betrag vorgesehen
   (CHF 3'660, statt 4'860).

August 2000

11. Dezember 2000
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16. Wasserleitung beim Dorenbachkreisel

(Kreuzung Seite Binningen, Anpassungen an Kreisel)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.36

Ausführungstermin: April - Mai 2001

Kreditsumme: CHF 55'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 55'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -2% CHF 13'560.00 CHF 13'308.25
2 Tiefbau -12% CHF 37'000.00 CHF 32'693.30
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
4 IWB-Honorar -9% CHF 6'050.00 CHF 5'520.20
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 682.60
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total  (inkl. MwSt.) -8% CHF 56'610.00 CHF 52'204.35

Minderkosten (inkl. MwSt.) -5% CHF -2'795.65

Kosten pro ml: CHF 1'087.59
Leitungslänge: ml 48.00 ml 48.00
ø 125mm
Material: PE100, S5

Bemerkungen: - Hydranten Subventionen BGV (Konto: 700.661.01): CHF 4'000.00

- Einsparungen Tiefbau: Weniger Spriessfläche erforderlich

August 2000

11. Dezember 2000
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17. Wasserleitung Im Spiegelfeld (Etappe 2001)

(Melchtalstrasse bis Oberwilerstrasse)

Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.37

Ausführungstermin: Juni - August 2001

Kreditsumme: CHF 35'000.00

Nachtragskredit (GR) vom 06.02.2001 CHF 45'500.00

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 80'500.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau -61% CHF 48'000.00 CHF 18'576.80
2 Tiefbau 141% CHF 24'000.00 CHF 57'923.15
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 14'037.25
4 IWB-Honorar -16% CHF 8'500.00 CHF 7'106.65
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total  (inkl. MwSt.) 21% CHF 80'500.00 CHF 97'643.85

Mehrkosten (inkl. MwSt.) 21% CHF 17'143.85

Kosten pro ml: CHF 2'169.86
Leitungslänge: ml 45.00 ml 45.00
ø 400 mm
Material: Stahl (geschweisst)

Bemerkungen: - Mehrkosten durch unvorhergesehene Grabentiefe (teilweise bis -2.80m), grosse
  Mengen an Betonabbruch und z.T. Stollenbau unter den Tramgeleisen
- Minderkosten Leitungsbau infolge Optimierung der Leitungsführung

August 2000

11. Dezember 2000
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Beschluss Einwohnerrat: Vorlage Nr.: 30

Datum Kostenvoranschlag: Konto Nr.: 700.501.38

Ausführungstermin: August - Oktober 2001

Kreditsumme: CHF 10'000.00

Teuerung ab KV bis Ausführung: CHF -

Für die Abrechnung massgebender Kredit: CHF 10'000.00

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
1 Leitungsbau CHF 0.00 CHF 0.00
2 Tiefbau 0% CHF 10'760.00 CHF 10'760.00
3 Tiefbau Regiearbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
4 IWB-Honorar CHF 0.00 CHF 0.00
5 Hausanschlüsse auf Privatareal CHF 0.00 CHF 0.00
6 Geometerarbeiten CHF 0.00 CHF 0.00
7 CHF CHF
8 CHF CHF

Total  (inkl. MwSt.) 0% CHF 10'760.00 CHF 10'760.00

Mehrkosten (inkl. MwSt.) 8% CHF 760.00

Kosten pro ml: CHF 71.73
Leitungslänge: ml 150.00 ml 150.00
ø 125mm
Material: PE100, S5

Bemerkungen: - Mehrwertsteuer nicht budgetiert

August 2000

11. Dezember 2000
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18. Kanalisation Hauptstrasse

Datum Kostenvoranschlag B: Konto Nr.: 710.501.04
(37-5520.11)

Ausführungstermin: A 1997 bis Juni 1998
B Juli-August 1999 (1. Etappe)

Juli -September 2000 (2. Etappe)

Kreditsumme: A Projektierung 1. und 2. Etappe WAR/WAS CHF 122'000.00
B Bau 1. Etappe (Postgasse-Rottmannsbodenstrasse) CHF 2'581'000.00

Bau 2. Etappe (Postgasse bis Stadtgrenze)

Zusammenstellung der Kosten: Abweichung: Kostenvoranschlag: Abrechnung:
A Projektierung 1. und 2. Etappe WAR/WAS

1 Ingenieur-Honorar -2% CHF 92'000.00 CHF 90'196.35
2 Kanal-TV-Untersuchung 46% CHF 30'000.00 CHF 43'746.55

Total (inkl. MwSt.) 10% CHF 122'000.00 CHF 133'942.90
Mehrkosten (inkl. MwSt.) 10% CHF 11'942.90

- Rückerstattungen von Privaten (Konto 710.666.01) CHF 28'575.05

B Bau 1. und 2. Etappe WAR/WAS
1 Tiefbauarbeiten -26% CHF 2'219'000.00 CHF 1'644'555.20
2 Honorar -34% CHF 215'000.00 CHF 141'083.65
3 Nebenkosten -95% CHF 147'000.00 CHF 7'820.30

Total (inkl. MwSt.) -31% CHF 2'581'000.00 CHF 1'793'459.15
Minderkosten (inkl. MwSt.) -31% CHF -787'540.85

1. Mai 1998

Bemerkungen:

Ausgeführte Massnahmen:
1. Neue Sauberwasserleitung (WAR)
    - Bauetappe 1 (Postgasse bis Rottmannsbodenstrasse), Länge 260 m‘, Durchmesser 500 bis 700 mm
    - Bauetappe 2 (Postgasse-Stadtgrenze), Länge 340 m‘, Durchmesser 300 bis 500 mm
2. Sanierung Mischwasserkanalisation (WAS) mittels Relining
    - Bauetappe 1 (Postgasse bis Rottmannsbodenstrasse), Länge 260 m‘, Durchmesser 500 mm
    - Bauetappe 2 (Postgasse-Stadtgrenze), Länge 380 m‘, Durchmesser 500 bis 600 mm
3. Kanal-TV-Inspektion Hausanschlüsse
    Untersuchung aller Hausanschlüsse (ganze Hauptstrasse), erstellen von Mängellisten  und Sanierungskonzepten

Mehrkosten Planung (A):
Der Aufwand für die TV-Untersuchungen aller Hausanschlüsse war höher als angenommen.

Minderkosten Bauausführung (B):
- Durch die Koordination mit der Grossbaustelle Sanierung Hauptstrasse (Kostenteiler Kanton / Werke) konnten
  Synergien genutzt werden.
- Beide Etappen wurden terminlich im sog. Express-Verfahren durchgeführt, was gegenüber einer konventionellen 
  Baumethode erhebliche Zeit- und Kostenersparnis ermöglichte.
- Die Ausschreibung konnte gemeinsam mit allen Tiefbauarbeiten für die Sanierung der Hauptstrasse durchgeführt
  werden, was zu einem gesamthaft sehr grossen Auftragsvolumen und damit zu günstigeren Einheitspreisen führte.
Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Kostenvoranschlages war noch nicht bekannt, ob und wie sich diese drei Punkte auf die 
Kosten auswirken.


