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Geschäft Nr. 108 
Legislatur: 2012–2016 

 

Geschäft Bericht an den Einwohnerrat vom 25. Februar 2014 

Vorstoss 
Bewilligung einer Investitionsausgabe von CHF 1,195 Mio. für 
Strassenkorrektionen im Gebiet Dorenbach 

Info Im Zusammenhang mit der Neuüberbauung des ehemaligen Stamm-Areals (Parzelle 258) sind 
diverse Strassenabschnitte rund um dieses Areal auf insgesamt rund 370 m Länge zu 
korrigieren und mit mindestens einem einseitigen Trottoir zu versehen. Die Planung basiert 
auf dem rechtsgültigen Bau- und Strassenlinienplan Gewerbe Dorenbach von 1995, welcher 
im Bereich der Dorenbachstrasse im Hinblick auf die geplante Realisierung des kantonalen 
Projekts Hochwasserschutz und Revitalisierung Dorenbach derzeit mutiert wird. Diese 
Korrektion hat auch gleichzeitig eine verkehrsberuhigende Wirkung. 

Die betroffenen Strassenabschnitte der Bündtenmattstrasse, des Holeerains und der 
Dorenbachstrasse weisen Schäden auf und sie sind gemäss Strassenzustandskataster dringend 
zu sanieren. Es ist vorgesehen, die privaten Bauarbeiten abzustimmen auf die öffentlichen 
Vorhaben (Strassenkorrektionen, Werkleitungsbau und Bachprojekt). Die Überbauung des 
Stamm-Areals erfolgt von 2014 bis 2016. Die Strassenkorrektionen, mit welchen auch 
Anpassungen an der öffentlichen Beleuchtung und der Strassenentwässerung vorgenommen 
werden müssen, lösen Kosten von CHF 1,195 Mio. aus. Sie basieren auf einem Bauprojekt mit 
einem Kostenvoranschlag, der eine Genauigkeit von +/- 10 Prozent aufweist. Die vorgesehene, 
koordinierte Bauweise erfordert eine etappenweise Realisierung der genannten 
Strassenabschnitte zwischen 2014 und 2016, weshalb der Gemeinderat jetzt die 
entsprechende Investitionsausgabe beim Einwohnerrat beantragt. 

Antrag Für die Strassenkorrektionen im Gebiet Dorenbach (Bündtenmattstrasse, Holeerain und 
Dorenbachstrasse) wird zu Lasten Konto 1.6150.5010.06 / 80200 gemäss Kostenvoranschlag 
eine Investitionsausgabe von CHF 1,195 Mio. (Kostengenauigkeit + / - 10 Prozent) zuzüglich in 
der Abrechnung auszuweisende, teuerungsbedingte Mehrkosten bewilligt. 

 
Gemeinderat Binningen 

 Gemeindepräsident: 
Mike Keller 

Gemeindeverwalter: 
Nicolas Hug 
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1. Ausgangslage 

Der Einwohnerrat hat die Umzonung des ehemaligen Stamm-Areals von der Gewerbezone in die WG3-
Zone am 10. Dezember 2012. beschlossen. Die Umzonung ist mit Beschluss des Regierungsrates vom 22. 
Oktober 2013 rechtskräftig. Die Abbrucharbeiten laufen derzeit und die Baubewilligung für eine 
Gesamtüberbauung mit 6 Mehrfamilienhäusern liegt vor. 

Die Strassenplanung im Umfeld des Stamm-Areals (Parzelle Nr. 258) sieht seit längerer Zeit 
verschiedene Korrektionen vor. Auf der einen Seite sieht der Bau- und Strassenlinienplan Gewerbe 
Dorenbach von 1995 eine Verschiebung und Neugestaltung der Kreuzungsbereichs und Zu- resp. 
Wegfahrt Bündtenmattstrasse / Holeerain vor. Auf der anderen Seite kann mit dem Projekt 
Hochwasserschutz und Revitalisierung Dorenbach im Abschnitt der Parzelle 258 eine Aufweitung des 
Bachs erzielt werden, welche zu einer Strassenkorrektion mit verkehrsberuhigender Wirkung auch an 
der Dorenbachstrasse führt. Diese wurde mit der Firma Stamm im Zusammenhang mit der Umzonung 
vertraglich vereinbart und sie führte zu einer bereits vollzogenen Parzellenmutation (Strassenparzellen 
mit Parzelle Nr. 258). Für die Korrektion der Dorenbachstrasse ist eine Mutation des bereits erwähnten 
Bau- und Strassenlinienplans notwendig, für welche derzeit die Planauflage durchgeführt wird.  

Der von der Strassenkorrektion betroffenen Strassenabschnitte der Bündtenmattstrasse, des Holeerains 
und der Dorenbachstrasse sind gemäss Strassenzustandskataster (Basis 03.2011) weitgehend 
sanierungsbedürftig und die Abschnitte weisen einen Zustandsindex von I1 zwischen 2.2 und 2.6 auf, 
was bedeutet, dass die Strassen innert 2–5 Jahren d.h. zwischen 2013 bis 2016 zu erneuern sind. Nur 
beim kurzen Abschnitt des Holeerains zwischen Kernmattstrasse und Dorenbachstrasse besteht bei der 
heutigen Fahrbahn kein dringlicher Handlungsbedarf (Zustandsindex I1 = 0,9), jedoch ist eine 
Verschiebung der Strasse gegen Westen und die Realisierung eines Trottoirs auf der Ostseite 
vorgesehen. 

Eine koordinierte Realisierung der Strassenkorrektion mit dem privaten Bauvorhaben, dem Bachprojekt 
und den Werkeigentümern wird angestrebt, weshalb die Arbeiten zwischen 2014 und 2016 umgesetzt 
werden sollen. Das Verkehrsregime in der Tempo 30-Zone hat sich bewährt und es wird im heutigen 
Zustand belassen. Die für die private Überbauung notwendigen Parkplätze werden auf der 
Privatparzelle Nr. 258 realisiert. 

 
2. Umfang und Beschrieb Strassenkorrektionen im Gebiet Dorenbach 

Die Ausführung der Strassenkorrektionen (Gestaltung Oberfläche und Flächenbedarf) richtet sich nach 
dem Bau- und Strassenlinineplan Gewerbe Dorenbach vom 2. Mai 1995 respektive der Mutation 
Dorenbach Parzelle 258, welche sich derzeit im Stadium der Planauflage befindet. Die vertikale und 
horizontale Linienführung richtet sich weitgehend nach den bestehenden Verhältnissen. Die 
anliegenden Grundstücke, Vorplätze und Zufahrten werden angepasst. Die Strassenentwässerung wird 
erneuert. Wo möglich werden die bestehenden Sammler und Anschlüsse beibehalten. Die bestehende 
Beleuchtung wird ausgebaut und angepasst. 

 

2.1 Bündtenmattstrasse (Liegenschaft Nr. 43 bis Holeerain) 

Der zu korrigierende Abschnitt ist rund 50 m lang, weist beidseitig ein Trottoir auf (Norm 1.50 m und im 
Kreuzungsbereich Holerain infolge Platzgestaltung breiter). Die Fahrbahnbreite beträgt wie heute 
durchgehend 5.00 m. 
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2.2 Holeerain (Liegenschaft Nr. 35 bis Dorenbachstrasse) 

Die Strasse wird auf einer Länge von 120 m ausgebaut. Die Fahrbahnbreite beträgt 4.50 bis 5.00 m und 
das einseitige Trottoir auf der Ostseite wird auf 2.00 m und im Bereich des Sutter-Hauses (Holeerain 42) 
auf bis zu 3.00 m ausgebaut. 

2.3 Dorenbachstrasse (Abschnitt Parzelle Nr. 258) 

Der Strassenabschnitt wird auf rund 200 m Länge saniert und in Anpassung an das Bachprojekt 
korrigiert. Die heutige Fahrbahnbreite von 6.00 m wird beibehalten und das einseitige Trottoir wird auf 
der Seite der erschlossenen Häuser (südseitig) mit 2.00 m Breite realisiert. 
 
Die Strassenkorrektionen sind im Übersichtplan in der Beilage ersichtlich. Es ist vorgesehen, die 
öffentlichen Parkplätze auf der Allmend (mit Ausnahme der Zufahrtsbereiche zu Parzelle 258) im heute 
bestehenden Raster wieder einzurichten. 
 
3. Finanzielle Auswirkungen 

Für die Strassenkorrektionen im Gebiet Dorenbach wurde im 2013 ein Bauprojekt ausgearbeitet, 
welches mit dem Bachprojekt und dem privaten Baugesuch koordiniert wurde. Hierzu wurde ein 
Kostenvoranschlag erstellt, welcher eine Genauigkeit von +/- 10 Prozent aufweist: 
 

1. Baukosten Tiefbauarbeiten 
a) NPK 113 – Baustelleneinrichtung CHF 85 000 
b) NPK 117 – Abbrüche und Demontagen CHF 25 000 
c) NPK 151 – Werkleitungen CHF 35 000 
d) NPK 221 – Fundationsschichten u. Materialgewinnung CHF 135 000 
e) NPK 222 - Pflästerungen u. Abschlüsse CHF 120 000 
f) NPK 223 – Belagsarbeiten CHF  145 000 
g) NPK 237 – Kanalisation u. Entwässerung CHF 275 000 
Total Baukosten Tiefbau CHF 820 000 

2. Strassenbeleuchtung (ca. 15 Kandelaber) CHF 60 000 
3. Instandstellungs- und Anpassarbeiten CHF 15 000 
4. Signalisation / Markierung CHF 10 000 
5. Geometer- und Vermessungsarbeiten CHF 10 000 
6. Diverses und Unvorhergesehenes ca. 10 % CHF 95 000 
7. Honorare Ausschreibung und Realisierung CHF 95 000 

Zwischentotal CHF 1 105 000 

8. Mehrwertsteuer 8 % und Rundung CHF 90 000 

Total Kostenvoranschlag Strassenkorrektion inkl. MwSt. CHF 1 195 000 
 
 
Netto-Aufwand insgesamt (CHF) Periode 

Einmalig (E) 1,195 Mio. 2014–2016 

Wiederkehrend (W)   

 
Finanzierung (CHF) 
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Konto Betrag Jahr/e E / W Kreditart * 
1.6150.5010.06 / 
80200 1,195 Mio. 2014–2016 E VK, Investition 

* VK = Voranschlagskredit 

 
4. Ablauf, Termin- und Bauprogramm 

Der Ablauf und die Termine der Strassenkorrektionen werden auf die private Überbauung des 
Stammareals und die Bauarbeiten am Dorenbach abgestimmt. Die Überbauung der privaten Parzelle 
Stamm erfolgt von West nach Ost. Der Ausbau der Strassenzüge hat entsprechend etappenweise zu 
erfolgen. Wenn möglich wird der Verkehr von den einzelnen Ausbauetappen ferngehalten. Ist dies nicht 
möglich, wird während dieser Zeit der Verkehr im Einbahnregime geführt. Die Zufahrt und die 
Zugänglichkeit für Anstösser werden soweit möglich gewährleistet, ansonsten werden seitens 
Bauherrschaft Ersatzparkplätze zur Verfügung gestellt. Bezüglich der Abhängigkeiten und möglicher 
Etappierungsmöglichkeiten kann folgendes festgehalten werden: Die vorgesehene Bachverbreiterung 
im Rahmen der Revitalisierung (Bauherrschaft Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt) bedarf einer 
Abstimmung mit der Strassenkorrektion der Dorenbachstrasse. So ist die südliche Strassenhälfte der 
Verlegung der Strasse vor der Realisierung der neuen Bachufermauern zu realisieren, die nördliche 
Strassenseite nach deren Realisierung. Aufgrund der geringen Höhendifferenzen zwischen Ist-Zustand 
und Projekt kann auch im Falle einer Verzögerung des Bachprojekts die nördliche Strassenhälfte mit 
Unterbruch der Arbeiten ohne relevante Zusatzkosten für Provisorien erstellt werden. Mit den 
Strassenkorrektionen werden auch Leitungsbauarbeiten der verschiedenen Werke koordiniert 
umgesetzt. Für die Strassenkorrektionen (mit Unterbrüchen gemäss untenstehendem Diagramm)wird 
mit einer Bauzeit von etwa 8 Monaten gerechnet. 
 
Das Bauprogramm ist noch nicht definitiv fixiert worden. Ein möglicher Bauablauf, welcher mit den 
beteiligten Bauherrschaften besprochen wurde, sieht aus heutiger Sicht wie folgt aus: 
 

 
 
 
− Übersichtsplan 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017
Monat Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr

Strassenlinienplan Bewilligung 1

Parzellenmutation Mut. rechtskräftig

Strassenprojekt Planung 2 Bauphase A B C

Stammareal Baugesuchseingabe 3 Abbruch Bauphase (Bau von West nach Ost)

Dorenbach Planung Bauprojekt mit Planauflage 4 Bauphase (Beginn zusammen mit Fertigstellung Strasse)

Planung

Bauphasen

Politische Entscheide / Bewilligungserteilung
1 Genehmigung Bau- und Strassenlinienplan durch Regierungsrat
2 Zusage Einwohnerrat für Investitionskredit
3 Baubewilligung - kann erst erfolgen wenn das neue Zonenreglement rechtskräftig und die Parzellenmutation rechtskräftig ist (Eintrag in Grundbuch)
4 Bewilligung Hochwasserschutzprojekt - Verzögerung, wenn Einsprachen (unkritisch)

Teilziele
A entlang Dorenbach: 1/2 Strasse und Trottoir , Seite Stammareal
B Kreuzung Holeerain-Bündtenmattstrasse
C entlang Dorenbach: 1/2 Strasse Seite Dorenbach
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