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Geschäft Nr.  78

Legislatur:  2016‐2020

 

Geschäft  Bericht an den Einwohnerrat vom 27. März 2018 

Vorstoss  Kreditabrechnung Schulraumplanung 

Info  Gemäss geltender Praxis werden dem Einwohnerrat die Abrechnungen von 
Investitionskrediten in einer Sammelvorlage unterbreitet.  
Untenstehend handelt es sich um folgende ‐ in diesem Fall zusammenhängende – Teilprojekte 
der Schulraumplanung: 
 
‐  Nr.  Konto:    Projekt: 
‐  1  2171.5040.07  Mühlematt, Planung energetische Sanierung 
‐  2  2171.5040.20  Mühlematt, Umbau Schulküche für Mittagstisch 
‐  3  2171.5040.29  Provisorium Birkenweg, 1 OG ab Sommer 2017 
‐  4  2171.5040.05  Provisorium Kindergarten APH ab Sommer 2017 
‐  5  2171.5040.04  Neusatz, Anbau Gruppenräume 
‐  6  2171.5040.06  Neusatz; energetische Sanierung 
‐  7  2171.5040.01  Neusatz; Erdbebenertüchtigung Turnhalle 
‐  8  2171.5040.11  Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe 
 
Alle Kredite konnten innerhalb der bewilligten Kreditlimite (+/‐20% bzw. +/‐10% bei den 
Provisorien) abgerechnet werden.  
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Antrag  1. Die Abrechnung des Baukredites für die Planung der energetischen Sanierung am 
Schulstandort Mühlematt mit Gesamtkosten von CHF 80‘903.35 (inkl. MWSt) und 
Minderkosten von CHF 119‘096.65 (‐59.5%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird 
genehmigt. 

2. Die Abrechnung des Baukredites für den Umbau der Schulküche am Schulstandort 
Mühlematt mit Gesamtkosten von CHF 58‘009.60 (inkl. MWSt) und Mehrkosten von 
CHF 8‘009.60 (+16.0%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 

3. Die Abrechnung des Baukredites für das Provisorium am Birkenweg (1. Obergeschoss) 
mit Gesamtkosten von CHF 478‘006.35 (inkl. MWSt) und Minderkosten von CHF 
81‘993.65 (‐14.6%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 

4. Die Abrechnung des Baukredites für das Provisorium Kindergarten Schlossacker mit 
Gesamtkosten von CHF 99‘423.40 (inkl. MWSt) und Minderkosten von CHF 576.60        
(‐0.6%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 

5. Die Abrechnung des Baukredites für den Anbau Gruppenräume am Schulstandort 
Neusatz mit Gesamtkosten von CHF 1‘472‘869.25 (inkl. MWSt) und Mehrkosten von 
CHF 172‘869.25 (+13.3%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 

6. Die Abrechnung des Baukredites für die energetische Sanierung am Schulstandort 
Neusatz mit Gesamtkosten von CHF 818‘723.55 (inkl. MWSt) und Mehrkosten von CHF 
103‘723.55 (+14.5%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 

7. Die Abrechnung des Baukredites für die Erdbebenertüchtigung der Turnhalle am 
Schulstandort Neusatz mit Gesamtkosten von CHF 521‘079.75 (inkl. MWSt) und 
Minderkosten von CHF 148‘920.25 (‐22.2%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird 
genehmigt. 

8. Die Abrechnung des Kredites für die Projektbegleitung Schulraumplanung 1. Etappe 
mit Gesamtkosten von CHF 132‘249.30 (inkl. MWSt)  und Minderkosten von CHF 
8‘750.70 (‐6.2%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 

 

 
Gemeinderat Binningen 

  Gemeindepräsident: 
Mike Keller 

Verwaltungsleiter: 
Christian Häfelfinger 
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1. Ausgangslage 

Gemäss geltender Praxis werden dem Einwohnerrat die Abrechnungen von Investitionskrediten in einer 
Sammelvorlage unterbreitet. Untenstehend handelt es sich um folgende ‐ in diesem Fall 
zusammenhängende – Teilprojekte der Schulraumplanung: 
 
‐  Nr.  Konto:    Projekt: 
‐  1  2171.5040.07  Mühlematt, Planung energetische Sanierung 
‐  2  2171.5040.20  Mühlematt, Umbau Schulküche für Mittagstisch 
‐  3  2171.5040.29  Provisorium Birkenweg, 1 OG ab Sommer 2017 
‐  4  2171.5040.05  Provisorium Kindergarten APH ab Sommer 2017 
‐  5  2171.5040.04  Neusatz, Anbau Gruppenräume 
‐  6  2171.5040.06  Neusatz; energetische Sanierung 
‐  7  2171.5040.01  Neusatz; Erdbebenertüchtigung Turnhalle 
‐  8  2171.5040.11  Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe 
 
Alle Kredite wurden inkl. der MWSt. von damals 8% bewilligt. Da bis auf zwei Rechnungen (total CHF 
48‘992.75) sämtliche Aufwendungen vor dem 31.12.17 angefallen sind, hat der neue 
Mehrwertsteuersatz von 7.7% keine Relevanz auf die Krediteinhaltung. 
 
 
2. Beurteilung 

2.1. Mühlematt, Planung energetische Sanierung und Umbau Schulküche 
  Objekt  ER‐Geschäft  ER‐Sitzung  Kredit  Ausführung 

  Kredit  230  10.12.2012  200‘000.00  2014‐2017 
  Kredit  230  10.12.2012  50‘000.00  2016‐2017 
           
  Abrechnung  Kredit +/‐ 20%  Abrechnung  Differenz  % 

  1 Planung energ. Sanierung  200‘000.00  80‘903.35  ‐119‘096.65  ‐59.5 
  2 Umbau Schulküche  50‘000.00  58‘009.60  8‘009.60  16.0 
           
  Total Kredit / Baukosten  250‘000.00  138‘912.95  ‐111‘087.05  ‐44.4 
           
Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung 

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2012 einen Verpflichtungskredit  von CHF 
200‘000.00 +/‐ 20% für die Planung einer energetischen Sanierung des Mühlemattschulhauses und 
einen Verpflichtungskredit  von CHF 50‘000.00 +/‐ 20% für den Ausbau der Sekundarschulküche und 
den Einbau einer Office‐Küche bewilligt. Da die Sekundarschule die Räumlichkeiten noch bis im Sommer 
2017 benötigte, konnten diese Umbauarbeiten erst letzten Sommer ausgeführt werden. 
 
Mit dem Planungskredit wurde in einem ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie (CHF 42‘000) in Auftrag 
gegeben und ‐ nach dem entsprechenden Beschluss des Einwohnerrates vom 29.6.15 ‐ die 
Ausschreibung des nun laufenden Generalplanermandats durchgeführt (CHF 39‘000). Für diesen 
Planungsauftrag hat der Einwohnerrat am 20.3.17 (ER‐Geschäft 143/XI) einen neuen Kredit bewilligt. 
Damit fallen auf dem ursprünglichen Kredit keine Kosten mehr an, und er kann hiermit abgerechnet 
werden. 
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Kommentar zu den grössten Abweichungen: 

 
Planungskredit Sanierung 
Die ursprünglich geplante GU‐Ausschreibung wurde nicht durchgeführt. Die Machbarkeitsstudie und 
die anschliessende Generalplaner‐Ausschreibung verursachten deutlich weniger Kosten und können 
nicht mit dem ursprünglichen Vorhaben verglichen werden. 
 
Umbau Schulküche 
Die  ursprünglich  intern  geplante  Projektabwicklung  musste  mangels  vorhandenen  Ressourcen 
extern eingekauft werden, was zu nicht vorgesehenen Planungskosten von rund CHF 10‘000 führte. 
 

 

2.2. Provisorien, Birkenweg, 1 OG und Kindergarten APH ab Sommer 2017 
  Objekt  ER‐Geschäft  ER‐Sitzung  Kredit  Ausführung 

  Kredit  24  05.12.2016  560‘000.00  2016‐2018 
  Kredit  24  05.12.2016  100‘000.00  2016‐2017 
           
  Abrechnung  Kredit +/‐ 10%  Abrechnung  Differenz  % 

  3 Birkenweg 1.OG  560‘000.00  478‘006.35  ‐81‘993.65  ‐14.6 
  4 Kindergarten APH  100‘000.00  99‘423.40  ‐576.60  ‐0.6 
           
  Total Kredit / Baukosten  660‘000.00  577‘429.75  ‐82‘570.25  ‐12.5 
           
Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung 

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 05. Dezember 2016 einen Verpflichtungskredit  von CHF 
560‘000.00 +/‐ 10% für die Aufstockung des Provisoriums am Birkenweg, und für die Einrichtung eines 
Kindergartens im APH Schlossacker einen Verpflichtungskredit  von CHF 100‘000.00 +/‐ 10% bewilligt. 
 
Kommentar zu den grössten Abweichungen: 
 

Birkenweg (1.OG) 
Das  Mobiliar  konnte  deutlich  günstiger  eingekauft  werden  (CHF  ‐50‘000)  und  diverse 
Elektroarbeiten wurden direkt durch den Lieferanten der Containerelemente und ohne Mehrkosten 
ausgeführt  (CHF  ‐12‘000).  Der  Aufbau  der  Container  konnte  schneller  und  damit  günstiger 
durchgeführt werden  (CHF  ‐11‘000), und die Anforderungen an den Brandschutz und Änderungen 
an  den  Nord/Süd‐Fassaden  erwiesen  sich  als weniger  aufwändig, was  zu Minderkosten  bei  den 
Baumeisterarbeiten führte (CHF ‐9‘000). Zudem konnten diverse Umgebungsarbeiten kostengünstig 
durch den Werkhof ausgeführt werden (CHF ‐3‘000).  
 
Kindergarten APH Schlossacker 
Es wurden keine grösseren Abweichungen registriert. Alle geplanten Aufwendungen beliefen sich im 
erwarteten Rahmen. 
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2.3. Neusatz, Anbau Gruppenräume, energetische Sanierung, Erdbebenertüchtigung 
  Objekt  ER‐Geschäft  ER‐Sitzung  Kredit  Ausführung 

  Kredit  230  10.12.2012  1‘300‘000.00  2014‐2016 
  Kredit  230  10.12.2012  840‘000.00  2014‐2017 
  Kredit  142  29.06.2015  670‘000.00  2015‐2016 
           
           
  Abrechnung  Kredit +/‐ 20%  Abrechnung  Differenz  % 

  5 Anbau Gruppenräume  1‘300‘000.00  1‘472‘869.25  172‘869.25  13.3 
  6 Energetische Sanierung  715‘000.00  818‘723.55  103‘723.55  14.5 
  7 Erdbebenertüchtigung  670‘000.00  521‘079.75  ‐148‘920.25  ‐22.2 
           
           
  Total Kredit / Baukosten  2‘685‘000.00  2‘812‘672.55  127‘672.55  4.8 
           
Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung 

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2012 einen Verpflichtungskredit  von CHF 
1‘300‘000.00 +/‐ 20% für den Anbau von Gruppenräumen und für die energetische Sanierung des 
Neusatzschulhauses von CHF 840‘000.00 +/‐ 20% bewilligt. An seiner Sitzung vom 29. Juni 2015 wurde 
zusätzlich ein Verpflichtungskredit  von CHF 670‘000.00 +/‐ 10% für die Erdbebenertüchtigung der 
Turnhalle bewilligt. 
 
Bei der energetischen Sanierung wurde ursprünglich eine kontrollierte Lüftung in der Turnhalle geplant. 
Im Rahmen der Projektabwicklung wurde auf Anraten eines zugezogenen Lüftungsexperten darauf 
verzichtet, weshalb bei der Kreditabrechnung der dafür eingeplante Betrag abgezogen wird (CHF 
840‘000 – CHF 125‘000 = 715‘000). 
 
Kommentare zu den grössten Abweichungen: 
 

Anbau Gruppenräume 
Bei den Baumeisterarbeiten traten Erschwernisse beim Baugrund / Unterfangungen auf (CHF 70‘000) 
und nötige Anpassungen bei den elektronischen Anlagen aufgrund der Lüftungsverkleidungen 
wurden nicht budgetiert (CHF 50‘000). Infolge der Etappierung kam es bei der Heizung, Lüftung und 
den Gipserarbeiten zu Mehrkosten (CHF 50‘000). Bei den Bodenbelägen und den Malerarbeiten 
konnte zudem kein Vergabeerfolg erzielt werden. Die Lamellenstoren mussten nachträglich durch 
Stoffstoren ersetzt werden (CHF 15‘000). 
 
Energetische Sanierung: 
Bei der Baubewilligung wurden zusätzliche Auflagen betreffen Behindertengerechtigkeit gemacht, 
welche zu Mehrkosten bei den Baumeisterarbeiten (Eingang Rampe, IV‐WC) führten (CHF 40‘000). 
Zusätzliche Kosten entstanden zudem durch Anpassungen im Lehrerzimmer, Mehrasphaltierung 
beim Haupteingang und die Instandsetzung des Dachs (CHF 50‘000). 
 
Erdbebenertüchtigung 
Neben erzielten Synergien in der Planung mit den beiden oben erwähnten Projekten, konnten 
Kosteneinsparungen durch eine wesentliche Projektvereinfachung und einen Vergabeerfolg erzielt 
werden. 
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2.4. Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe 
  Objekt  ER‐Geschäft  ER‐Sitzung  Kredit  Ausführung 

  Kredit  230  10.12.2012  141‘000.00  2012‐2017 
           
           
  Abrechnung  Kredit +/‐ 10%  Abrechnung  Differenz  % 

  8 externe Projektbegleitung  141‘000.00  132‘249.30  ‐8‘750.70  ‐6.2 
           
           
  Total Kredit / Baukosten  141‘000.00  132‘249.30  ‐8‘750.70  ‐6.2 
           
Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung 

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2012 einen Verpflichtungskredit von CHF 
141‘000.00 für die externe Projektbegleitung aller Projekte der Schulraumplanung (1.Etappe) bewilligt.  
 
Kommentar zu den grössten Abweichungen: 

 
Es wurden keine grösseren Abweichungen registriert. Alle geplanten Aufwendungen beliefen sich im 
erwarteten Rahmen oder leicht darunter. 

 
 


