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Geschäft Nr.  77

Legislatur:  2016‐2020

 

Geschäft  Bericht an den Einwohnerrat vom 27. März 2018 

Vorstoss  Genehmigung von Abrechnungen diverser Investitionskredite 

Info  Gemäss  geltender  Praxis  werden  dem  Einwohnerrat  die  Abrechnungen  von  Investitions‐
krediten meistens  in einer Sammelvorlage unterbreitet.  In der aktuellen Vorlage handelt es
sich um folgende Objekte: 

Nr.  Konto:  Objekt: 
1  7201.5030.12 / 90100  Erneuerung Abwasserleitung Tiefengrabenstrasse 
2  8730.5040.00 / 90600  Fotovoltaikanlage Garderobengebäude Spiegelfeld 
3  8730.5040.01 / 90600  Fotovoltaikanlage Neusatz 
 
 

Bei einer Gesamtkreditsumme von CHF 600 000.00 lautet die Abrechnung der bewilligten Kre‐
dite auf CHF 568 074.90. Dies ergibt Minderkosten von insgesamt CHF 31 925.10. 

Der  Einwohnerrat  bewilligte  Kredite  von  CHF  195  000  für  zwei  Fotovoltaikanlagen  auf Ge‐
meindeliegenschaften  aus  dem  Energiefonds  Binningen,  der  nicht  Teil  der  Investitionsrech‐
nung der Gemeinde ist. Die Investition ist aufgrund der Erträge aus dem Stromverkauf kosten‐
neutral für den Fonds. 

Antrag  1. Der  Einwohnerrat  genehmigt  die  Abrechnung  «Erneuerung  Abwasserleitung  Tiefengra‐
benstrasse» mit Gesamtkosten von CHF 390 290.85 und Minderkosten von CHF 14 709.15. 

2. Der  Einwohnerrat  genehmigt  die  Abrechnung  «PV‐Anlage  Garderobengebäude  Spiegel‐
feld» mit Gesamtkosten von CHF 91 358.90 und Mehrkosten von CHF 1 358.90. 

3. Der  Einwohnerrat  genehmigt  die  Abrechnung  «PV‐Anlage Neusatz»   mit Gesamtkosten 
von CHF 86 425.15 und Minderkosten von CHF 18 574.85. 

 
Gemeinderat Binningen 

  Gemeindepräsident: 
Mike Keller 

Verwaltungsleiter: 
Christian Häfelfinger 
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Gesamtzusammenstellung aller Abrechnungen 
 
1 7201.5030.12 Erneuerung Abwasserleitung Tiefengrabenstr. 193 11.04.2016 405'000.00 390'290.85 -14'709.15

2 8730.5040.00 Fotovoltaikanlage Garderobengeb. Spiegelfeld 182 07.12.2015 90'000.00 91'358.90 1'358.90

3 8730.5040.01 Fotovoltaikanlage Neusatz 182 07.12.2015 105'000.00 86'425.15 -18'574.85

Total 600'000.00 568'074.90 -31'925.10

 
Bemerkungen zur Teuerungsberechnung: 

a) Teuerung vom Kredit bis zur Ausschreibung 

Der Baukredit, der  vom Einwohnerrat genehmigt wird, basiert auf einem Kostenvoranschlag, der auf 
den zur Zeit der Ausarbeitung desselben jeweils geltenden Preisen (Index Bauteuerung) beruht. Von der 
Ausarbeitung  dieses  Kostenvoranschlags  bis  zur  eigentlichen  Submission  der  Arbeiten  liegt  eine 
unterschiedlich grosse Zeitspanne für die Detailplanung und Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen 
etc.  In  dieser  Zeit  steigen  in  der  Regel  die  Einheitspreise  gemäss  dem  Index  Baukosten  an.  Dieser 
Anstieg wird in der Abrechnung als Teuerung vom Kredit bis zur Ausschreibung aufgeführt. 

b) Teuerung während der Bauzeit 

Es  ist  je nach Marktlage nicht  immer möglich, mit der ausführenden  Firma  Fixpreise  zu  vereinbaren. 
Dort wo keine Fixpreise zur Anwendung kommen,  ist der Unternehmer berechtigt, die gegenüber den 
Einheitspreisen in der Ausschreibung entstandene Teuerung zu verrechnen. 

 

   



 

 

Leistungsauftrag 9 Versorgung, Umwelt  Genehmigung von 
Abrechnungen diverser 

Investitionskredite
Zuständig: Gemeinderätin Caroline Rietschi | Abteilungsleiter Martin Ruf 
  Seite 3 von 5
 

1. Erneuerung Abwasserleitung Tiefengrabenstrasse 

Konto 7201.5030.12 / 90100 

Objektdaten

Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

1 Erneuerung Abwasserleitung Tiefengrabenstrasse 193 11.04.2016 405'000.00 2016/2017

Abrechnung

Arbeitsgattung (NPK-Nr. Bezeichung ) Kredit Angebot Abrechnung
Differenz 

Kredit/Abrechn. %

1 111 Regiearbeiten 10'000.00 8'820.00 8'596.80 -1'403.20

2 113 Baustelleneinrichtung 27'485.00 44'398.15 41'869.00 14'384.00

3 117 Abbrüche und Demontagen 6'155.00 5'546.90 11'230.90 5'075.90

4 221 Fundation 2'750.00 1'955.10 725.90 -2'024.10

5 222 Pflästerung und Abschlüsse 0.00 0.00 843.60 843.60

6 223 Belagsarbeiten 31'560.00 23'374.00 8'157.95 -23'402.05

7 237 Kanalisation und Entwässerung 259'975.00 212'894.55 262'549.20 2'574.20

8 883 Unvorhergesehenes 10'000.00 0.00 4'004.50 -5'995.50

9 830 Nebenkosten 700.00 0.00 250.00 -450.00

10 870 Honorare 22'800.00 23'148.15 23'148.15 348.15

11 884 MwSt. 29'714.00 25'610.95 28'914.85 -799.15

12 Rundung 3'861.00 0.00 0.00 -3'861.00

Total 405'000.00 345'747.80 390'290.85 -14'709.15 -3.6%

 
Erläuterungen zum Projekt und zur Abrechnung 
Im Rahmen des generellen Entwässerungsplanes (GEP) sind diverse Abwasserleitungen zu vergrössern. 
Dies ist notwendig, da die bestehenden Leitungen eine zu kleine Kapazität aufweisen, was zu Rückstau 
in die anstossenden Liegenschaften führen kann. Auch in der Tiefengrabenstrasse musste die Kanalisa‐
tion basierend auf der hydraulischen Berechnung vergrössert werden. 
 
Teuerung 
Bei diesem Objekt ist keine Teuerung angefallen. 
 
Minderkosten 
Der Gesamtkredit von CHF 405 000 wurde um 3.6% oder CHF 14 709.15 unterschritten. Grund war das 
gegenüber dem Kostenvoranschlag günstigere Angebot bei der Ausschreibung der Baumeisterarbeiten. 
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2. Fotovoltaikanlage Garderobengebäude Spiegelfeld (Energiefonds) 

Konto 8730.5040.00/90600 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

2 Fotovoltaikanlage Garderobengeb. Spiegelfeld 182 07.12.2015 90'000.00 2016

Abrechnung

Arbeitsgattung (BKP -Nr. Bezeichung ) Kredit Angebot Abrechnung
Differenz 

Kredit/Abrechn. %

1 211 Bauliche Zus.-Arbeiten 6'000.00 1'171.95 -4'828.05
2 231 PV-Anlage 60'060.00 67'552.38 72'574.45 12'514.45
3 323 Elektrischer Anschluss 6'000.00 5'624.50 -375.50
4 296 Planung, Reserve, Unvorhergesehenes 12'000.00 12'000.00 11'988.00 -12.00
5 830 Nebenkosten 3'500.00 -3'500.00
6 Rundung 2'440.00

Total 90'000.00 79'552.38 91'358.90 1'358.90 1.5%

 

Erläuterungen zum Projekt und zur Abrechnung 
Das Gesamtkonzept  für PV‐Anlagen  zur  Stromerzeugung  auf mehreren Gemeindeliegenschaften wies 
auf dem Garderobengebäude Spiegelfeld ein erstes geeignetes Potenzial für eine gemeindeeigene PV‐
Anlage aus. Eine Anlage mit 30 kWp Leistung und mit Eigenverbrauch des Stroms wurde bevorzugt. Der 
Kostenvoranschlag von CHF 90 000 (Kostengenauigkeit +/‐ 10 %) aus der frühen Phase der Planung wur‐
de um weniger als 2% überschritten. 
 

Teuerung 
Bei diesem Objekt ist keine Teuerung angefallen. 
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3. Fotovoltaikanlage Neusatz (Energiefonds) 

Konto 8730.5040.01/90600 

Objektdaten
Objekt ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausführung

3 Fotovoltaikanlage Neusatz 182 07.12.2015 105'000.00 2016

Abrechnung

Arbeitsgattung (BKP-Nr. Bezeichung ) Kredit Angebot Abrechnung
Differenz 

Kredit/Abrechn. %

1 211 Bauliche Zus.-Arbeiten 10'000.00 0.00 -10'000.00
2 222 Absturzsicherung 4'000.00 4'131.00 4'131.00 131.00
3 231 PV-Anlage 70'000.00 62'985.60 62'544.00 -7'456.00
4 232 Elektrischer Anschluss 6'000.00 4'298.00 5'170.15 -829.85
5 296 Planung 15'000.00 14'580.00 14'580.00 -420.00

Total 105'000.00 85'994.60 86'425.15 -18'574.85 -17.7%

 

Erläuterungen zum Projekt und zur Abrechnung 
Die  Erarbeitung  und  Umsetzung  des  weiter  oben  erwähnten  Gesamtkonzeptes  für  PV‐Anlagen  zur 
Stromerzeugung  liefen gleichzeitig mit der Planung der energetischen Sanierung und der Erdbebener‐
tüchtigung des Neusatzschulhauses. Der erneute Dachaufbau liess sich optimal mit einer PV‐Anlage mit 
28 kWp Leistung und mit Eigenverbrauch des Stroms kombinieren. Die Grenzkosten bei gleichzeitigem 
Bauprojekt  (inkl. MwSt.)  lagen  bei  CHF  105‘000  und wurden mit  einem  Kostenvoranschlag  (Kosten‐
genauigkeit +/‐ 10 %) beantragt.  
 

Teuerung 
Bei diesem Objekt ist keine Teuerung angefallen. 
 

Minderkosten 
Das Angebot von Holinger Solar war sehr günstig. Ausserdem konnten die Arbeiten dank der Doppel‐
funktion  der Dachfläche,  die  zusätzlich  zur  Stromproduktion  dient,  rationell  und  zusammen mit  den 
Spenglerarbeiten des Bauprojekts erledigt und abgerechnet werden. Insgesamt konnten die Kosten um 
CHF 18 575.00, d.h. 17.7% unterschritten werden. 

 
 
 
 


