GLASER
SAXER | INGENIEURE
KELLER | ARCHITEKTEN

Gemeinde Binningen: Umgestaltung Neubadrain

Kostenvoranschlag (+/- 10%) vom 28.08.2019
Basis: Ausflhrungsprojekt GSK vom 08.08.2019

Glaser Saxer Keller AG
Birsigstrasse 10
CH-4103 Bottmingen

T +4161425 92 20

Preisbasis: 2018

Tiefbauarbeiten Rad-/Fussweg, Deckbelag Strasse (Schatzung) Fr. 500'000
113 Baustelleneinrichtung Fr.42'000
117 Abbriiche und Demontagen Fr.81'000
151 Bauarbeiten fur Werkleitungen Fr. 25'000
211 Baugruben und Erdbau Fr. 13'000
221 Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen Fr.38'000
222 Pflasterungen und Abschlisse Fr.89'000
223 Belagsarbeiten inkl. Deckbelag Strasse (Anteil Gde exkl. Anteil Primeo) Fr. 145'000
237 Kanalisation und Entwasserung Fr.67'000
Tiefbauarbeiten Knoten, Deckbelag Strasse (Schatzung) Fr. 253'000
113 Baustelleneinrichtung Fr.30'000
117 Abbriche und Demontagen Fr.40'000
151 Bauarbeiten fur Werkleitungen Fr. 12'000
211 Baugruben und Erdbau Fr.10'000
221 Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen Fr. 25'000
222 Pflasterungen und Abschlisse Fr.41'000
223 Belagsarbeiten inkl. Deckbelag Strasse Fr. 71'000
237 Kanalisation und Entwdsserung Fr. 24'000
Signalisation und Markierung (Annahme) Fr.30'000
Beleuchtung Primeo Netz AG Offerte vom 14.08.2019 Fr. 82'000
Gartnerarbeiten / Instandstellung (Annahme) Fr. 10'000
Unvorhergesehenes / Diverses / Provisorien (ca.10% von a+h) Fr. 77'000
Zwischentotal Fr.952'000
Honorare Ingenieur fir Ausfihrungsprojekt (Vertrag) Fr. 10'000
Honorare Ingenieur fur Projektierung / Bauleitung (Schatzung) Fr. 35'000
geschatzte Honorare Drittplaner (z.B. Geometer) Fr. 5'000
Nebenkosten, ca. Fr. 5'000
Zwischentotal Fr. 1'007'000
MWST 7.7 % (gerundet) Fr. 78'000
Total Fr. 1'085'000
Pauschal-Bundesbeitrag Aggloprogramm Basel 2. Generation Fr.-200'000
Bundesbeitrag an larmmindernden Belag Fr.-9'000
Total Anteil Gemeinde Fr. 876'000

Eingerechnete Leistungen:

- Verkehrsfihrung mit Ampelanlage fir Erstellung Geh-/Radweg

- Verkehrsfuhrung fur Realisierung Knoten unter Verkehr (ohne Ampelbetrieb)

- Bestehende Kofferung nur angepasst (ca. 15cm)

- Anpassung der Entwasserung aufgrund der neuen Lage Rander (teils neue SS, teils nur neue Aufsatze)
- Anpassen der Beleuchtung, Trasse Bel neu erstellt (im Zuge der Arbeiten EBM)

- Belagsaufbau 2-schichtig, Starke Total ca. 13 cm

- Neue Schachdeckel WAR / WAS, Schlaufschachte, etc.

- Entsorgen von 50% der Beldge mit PAK-Gehalt zwischen 250 mg/kg und 1‘000 mg/kg

Nicht eingerechnete Leistungen:

- Anpassung der oben nicht genannten resp. vorgesehenen Werkleitungstrassen (Kanalisation, GGA, etc.)

- Altlastenmaterial im Boden (wie Schutt, verunreinigtes Material, etc.)
- Belag mit PAK-Gehalt ab 1'000 mg/kg

- Allfdllige Wintermassnahmen

- Verkehrsdienste
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