
Nr. PSP-Co Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgäng

1 1 Werkhof Binningen 988 Tage Mit 28.09.22 Fre 10.07.26
2 1.1 Vorprojekt + 0 Tage Mit 28.09.22 Mit 28.09.22
3 1.1.1 Abgabe 0 Tage Mit 28.09.22 Mit 28.09.22
4

5 4 Planungs‐ und Baukredit abholen 199 Tage Mit 28.09.22 Mon 03.07.23
6 1.2.1 ER‐Bericht 12 Tage Mit 28.09.22 Don 13.10.22 3
7 1.2.2 GR‐Beschluss (2 Lesungen) 41 Tage Fre 14.10.22 Fre 09.12.22 6
8 1.2.3 ER‐Beschluss ‐> BPK 1 Tag Mon 12.12.22 Mon 12.12.22 7
9 1.2.4 BPK 60 Tage Die 13.12.22 Mon 06.03.23 8

10 1.2.5 ER‐Beschluss ‐> Kredit 0 Tage Mon 06.03.23 Mon 06.03.23 9
11 1.2.6 Vorbereitung für Volksabstimmung 85 Tage Die 07.03.23 Mon 03.07.23 10
12 1.2.7 Volksabstimmung 0 Tage Mon 03.07.23 Mon 03.07.23 11
13

14 1.3 Submission Bauherrenberatung und Erstellen GU Ausschreibung 179 Tage Die 07.03.23 Fre 10.11.23
15 1.3.1 Auftragserteilung für externe Unterstützung 40 Tage Die 07.03.23 Mon 01.05.23 10
16 1.3.2 Submissiondossier GP Ausschreibung erstellen 30 Tage Die 04.07.23 Mon 14.08.23 12
17 1.3.3 Offerteingaben 40 Tage Die 15.08.23 Mon 09.10.23 16
18 1.3.4 Vergabe 14 Tage Die 10.10.23 Fre 27.10.23 17
19 1.3.5 Einsprachefrist 10 Tage Mon 30.10.23 Fre 10.11.23 18
20

21 1.4 Bauprojekt und GU Ausschreibung 157 Tage Mon 13.11.23 Die 18.06.24
22 1.4.1 Bauprojekt ausarbeiten 90 Tage Mon 13.11.23 Fre 15.03.24 19
23 1.4.2 Submissionsdossier GU Ausschreibung erstellen 20 Tage Mon 18.03.24 Fre 12.04.24 22
24 1.4.3 Offerteingaben 30 Tage Mon 15.04.24 Fre 24.05.24 23
25 1.4.4 Vergabe 7 Tage Mon 27.05.24 Die 04.06.24 24
26 1.4.5 Einsprachefrist 10 Tage Mit 05.06.24 Die 18.06.24 25
27

28 1.5 Bewilligungsverfahren 100 Tage Mit 19.06.24 Die 05.11.24
29 1.5.1 Baugesuch stellen 40 Tage Mit 19.06.24 Die 13.08.24 26
30 1.5.2 Baubewilligung erhalten 60 Tage Mit 14.08.24 Die 05.11.24 29
31

32 1.6 Ausschreibungen 70% 81 Tage Mit 14.08.24 Mit 04.12.24
33 1.6.1 Subissionen 30 Tage Mit 14.08.24 Die 24.09.24 29
34 1.6.2 Offerteingaben 30 Tage Mit 25.09.24 Die 05.11.24 33
35 1.6.3 Vergaben 7 Tage Mit 06.11.24 Don 14.11.24 30
36 1.6.4 Werkverträge 14 Tage Fre 15.11.24 Mit 04.12.24 35
37

38 1.7 Ausführungsprojekt 30 Tage Don 05.12.24 Mit 15.01.25
39 1.7.1 Ausführungsprojekt ausarbeiten 30 Tage Don 05.12.24 Mit 15.01.25 36
40

41 1.8 Ausführung 320 Tage Don 16.01.25 Mit 08.04.26
42 1.8.1 Lagerplatz Nord 40 Tage Don 16.01.25 Mit 12.03.25 39
43 1.8.2 Rückbau best. Gebäude 10 Tage Don 13.03.25 Mit 26.03.25 42
44 1.8.3 Erdarbeiten 40 Tage Don 27.03.25 Mit 21.05.25 43
45 1.8.4 Rohbau 140 Tage Don 22.05.25 Mit 03.12.25 44
46 1.8.5 Ausbau 90 Tage Don 04.12.25 Mit 08.04.26 45
47 1.8.6 Umgebung 60 Tage Don 15.01.26 Mit 08.04.26 45EA+30
48

49 1.9 Inbetriebnahme, Abschluss 67 Tage Don 09.04.26 Fre 10.07.26
50 1.9.1 Schlussabnahme 7 Tage Don 09.04.26 Fre 17.04.26 47
51 1.9.2 Schlussrechnungen, Garantiescheine 60 Tage Mon 20.04.26 Fre 10.07.26 50
52 1.9.3 Umzug vom alten zum neuen Standort 30 Tage Mon 20.04.26 Fre 29.05.26 50
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