



Geschäft	Bericht an den Einwohnerrat vom 17. Oktober 2023
Vorstoss	Schlussabrechnung Sanierung Zivilschutzanlage (ZSA) Wassergraben
Info	<p>An seiner Sitzung vom 21. September 2020 bewilligte der Einwohnerrat einen Kredit für die Sanierung der öffentlichen Schutzraumanlage Wassergraben in der Höhe von 464 000 Franken.</p> <p>Die Planung und Ausführung des Projekts sind mittlerweile abgeschlossen. Die Bauabnahme mit dem Fachbereich Schutzbauten des kantonalen Amtes ist am 10. Januar 2023 erfolgt.</p> <p>Am 5. September 2023 wurde nun auch der vom Kanton in Aussicht gestellte Beitrag an die Sanierung bestätigt und die Schlussabrechnung kann somit finalisiert werden.</p> <p>Mit der Schlussabrechnung kann ein Minderaufwand von CHF 148 243.80 ausgewiesen werden. Nach Berücksichtigung des Kantonsbeitrags resultiert ein Nettoaufwand von CHF 45 756.20.</p> <p>Dem Einwohnerrat wird die Abrechnung des Investitionskredits zur Genehmigung vorgelegt.</p>
Antrag	Die Schlussabrechnung der Sanierung ZSA Wassergraben wird genehmigt.

Gemeinderat Binningen

Gemeindepräsidentin a.i.:
Caroline Rietschi

Verwaltungsleiter:
Christian Häfelfinger

1. Ausgangslage

Im Zuge des Ausführungsprojektes kam es wie bei Sanierungsprojekten nicht unüblich zu leichten Verschiebungen innerhalb der Gewichtung einzelner BKP Positionen. Die im BKP 23 / Elektroanlagen entstandenen Kostenabweichung (Einsparungen) wurden vom HOP Projektmanagement durch die Auslagerung von Rückbaumassnahmen aus dem laufenden Projekt in das Projekt «Kunstrasenfeld Spiegelfeld KFS» erzielt: Der Rückbau der Stromleitungen innerhalb der existierenden Erdschicht (Bodensubstrat) soll nun im Zuge des traktandierte Projektes Kunstrasenfeld erfolgen. Hierdurch können Synergien im Betrieb sowie Kosteneinsparungen bei der Ausführung erzielt werden.

1.1 Kostenanteil Kanton (Fonds Schutzbauten)

Laut Kreditantrag an den Einwohnerrat vom 21. September 2020 liegt die Höhe der Kostenbeteiligung des Kantons erfahrungsgemäss bei rund 50 %, wird jedoch jeweils vom Kanton projektbezogen festgelegt und kann daher nicht prognostiziert werden. Mit Verfügung vom 5. September 2023 teilt das kantonale Amt für Bevölkerungsschutz mit, dass für die 3000 öffentlichen Schutzräume pauschal CHF 90 pro Schutzplatz zugunsten des Sanierungsprojektes bezogen werden dürfen. Damit liegt die Kostenbeteiligung des Kantons bei 85 %.

2. Beurteilung

Die Kostenzusammenstellung und die Gliederung sind nach BKP gemäss Kreditantrag ER-Geschäft Nr. 22 (Sitzung vom 21.09.2020) untenstehend aufgeführt.

Konto 1.1620.5040.00

Objektdaten

Objekt	ER-Vorlage	ER-Sitzung	Kredit	Ausführung
1 Sanierung öffentl. Schutzraum Wassergraben	22	21.09.2020	464'000.00	2021-2022

Abrechnung

BKP	Arbeitsgattung	Kredit	Angebot	Abrechnung	Differenz Kredit/Abrechn.	%
15	Kanalisationsleitungen	99'000.00		112'808.35	13'808.35	
22	Rohbau 2	21'000.00		75'052.80	54'052.80	
23	Elektroanlagen	167'000.00		7'431.15	-159'568.85	
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	2'000.00		13'148.05	11'148.05	
25	Sanitäranlagen	12'000.00		14'357.55	2'357.55	
27	Ausbau 1	7'500.00		5'921.35	-1'578.65	
28	Ausbau 2	17'500.00			-17'500.00	
29	Honorare	90'000.00		81'724.90	-8'275.10	
51	Bewilligungen			120.00	120.00	
52	Dokumentation und Präsentation	3'000.00		4'192.05	1'192.05	
56	Übrige Baunebenkosten			1'000.00	1'000.00	
58	Rückstellungen und Reserven	45'000.00			-45'000.00	
	Rundung				0.00	
Total		464'000.00		315'756.20	-148'243.80	-31.9%

Leistungsauftrag 60500 | Produkt Bevölkerungsschutz

**Schlussabrechnung
Sanierung Zivilschutzanlage
(ZSA) Wassergraben**

Zuständig: Gemeinderat Daniel Nyffenegger | Abteilungsleiter Stephan Hangartner

Übersicht (Totale)

Von Parlament bewilligter Kredit	464'000.00	
Aufwand gemäss Abrechnung	315'756.20	
Minderaufwand (ohne Beitrag Kanton)	148'243.80	(31.9%)

Beitrag Kanton gemäss Verfügung 5.9.23 (3000 x CHF 90))	270'000	
Nettoaufwand	45'756.20	(9.9%)
