



Baustelleninfo des Tiefbauamts, 20. Juni 2025

## **Erneuerung Neuweilerplatz**

### **Behindertengerechte Tram- und Bushaltestellen**

### **Erneuerung und Ausbau der Infrastruktur**

Sehr geehrte Damen und Herren

Um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, saniert IWB die Gas-, Wasser- und Elektrizitätsleitungen und die Swisscom baut ihre Schächte um. Zudem zieht IWB die Fernwärmerschliessung bis zum Neuweilerplatz. Das Tiefbauamt erneuert lokal Leitungen und Schächte für das Abwasser.

Die Tramgleise müssen ersetzt werden. Die Tramhaltestelle und die beiden Bushaltestellen in der Holeestrasse und Reiterstrasse werden so umgebaut, dass die Fahrgäste stufenlos ein- und aussteigen können.

Die Tramhaltestelle wird leicht verlängert, damit die Trams zukünftig mit ihrer vollen Länge innerhalb der Haltestelle halten können. Im mittleren Haltstellenbereich erhält die Haltekante eine reduzierte Kantenhöhe, damit der Platz auch weiterhin von Fussgängerinnen und Fussgängern gequert werden kann. Innerhalb des Platzes werden die Vegetationsflächen aufgewertet.

#### **Bauablauf**

Die Werkleitungsbauarbeiten beginnen am 30. Juni 2025 und werden bis Weihnachten 2025 in zwei Etappen ausgeführt. Vom 12. Januar bis zum 1. Februar 2026 werden die Tramgleise im Platzbereich ersetzt und die neuen Tramhaltekannten erstellt. Im Anschluss erfolgen bis im Juni 2026 die Strassenbauarbeiten inklusive Erstellung der behindertengerechten Bushaltestellen. Der Einbau des Deckbelags ist an einem Wochenende während der Sommerschulferien 2026 geplant.

#### **Einschränkungen für Tram-, Bus-, und Strassenverkehr**

Die **Tramlinie 8** verkehrt mit Ausnahme des dreiwöchigen Gleisersatzes im Januar 2026 normal. Vom 12. Januar bis zum 1. Februar 2026 wird ein Trammersatz mit Bussen zwischen Schützenhaus und Endstation Neuweilerstrasse eingerichtet.

Die **Buslinie 36** wird während der gesamten Bauzeit über den Laupenring umgeleitet mit den provisorischen Haltestellen «Holee», «Laupenring» und «General Guisan-Strasse». Bei der Haltestelle «Laupenring» besteht die Möglichkeit, auf das Tram 8 umzusteigen. Während der dreiwöchigen Weihnachtspause vom 20. Dezember 2025 bis 11. Januar 2026 wird die Buslinie 36 zwischenzeitlich wieder über den Neuweilerplatz verkehren.

#### **Geht an die**

Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umgebung

#### **Fragen zu den Bauarbeiten vor Ort?**

Ivo Dändliker  
Örtliche Bauleitung  
gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG  
Tel. +41 61 279 95 74  
idaendliker@gsi-ag.ch

#### **Transporte und Anlieferungen**

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Bauleitung auf, falls Sie besondere Anlieferungen oder Transporte planen oder erwarten.

#### **Weitere Informationen**

[www.bs.ch/neuweilerplatz](http://www.bs.ch/neuweilerplatz)





Für **Autos und Velos** ist während der Bauarbeiten mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Je nach Bauetappe sind gewisse Verkehrsbeziehungen eingeschränkt befahrbar oder gesperrt. Über die konkreten Einschränkungen werden Sie vor jeder Etappe rechtzeitig informiert. Für den Durchgangsverkehr wird empfohlen, den Neuweilerplatz zu umfahren. Eine Umleitung wird ausgeschildert.


**Fussgängerinnen und Fussgänger** können den Baustellenbereich passieren. Der Zugang zu den Liegenschaften und Geschäften ist jederzeit gewährleistet.

### **Ausblick**

Im September 2025 beginnt die 2. Etappe des Werkleitungsbaus im Bereich Holeestrasse/Neubadstrasse (beim Coop-Supermarkt). Über die damit verbundenen Auswirkungen informieren wir Sie im August 2025.



## Werkleitungsbau Etappe 1: 30. Juni bis Anfang September 2025



### Auswirkungen der Bauarbeiten

In der ersten Bauetappe ist die Zufahrt zum Neuweilerplatz via Holeestrasse ab Im Heimgarten gesperrt. Die restlichen Verkehrsbeziehungen bleiben offen.



Den Velofahrenden wird empfohlen, den Baustellenbereich zu umfahren.



Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich. Dem Durchgangsverkehr wird empfohlen, die ausgeschilderte Umfahrung zu nutzen.



Umleitung Buslinie 36 via Laupenring. Bushaltestelle «Neubad» wird nicht bedient.



Holeestrasse Fahrtrichtung Neuweilerplatz: Zwischen Im Heimgarten und Neuweilerplatz Durchfahrt für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Verkehrsumleitung via Laupenring/Neubadstrasse oder Morgartenring/Wanderstrasse.

## Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Manuel Eggenberger  
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt  
Tel. +41 61 267 93 31  
manuel.eggenberger@bs.ch