

BINNINGEN DOPPELSPUR SPIESSHÖFLI ERNEUERUNG DER KANTONSSTRASSE

Info – Flyer April / Mai 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Arbeiten verlaufen nach Terminplan; momentan werden die letzten Rest- und Wiederherstellungsarbeiten am Doppelspurabschnitt abgeschlossen. Die letzte grosse Etappe der Bauarbeiten ist der Einbau des Deckbelags, also der obersten Schicht des Trottoirs und der Strassen. Dieser wird an einem Wochenende eingebaut – so werden Anwohnende und Verkehrsteilnehmende nur kurz beeinträchtigt, und der Einbau kann unter optimalen Bedingungen und in bester Qualität durchgeführt werden.

Wie ist der Ablauf geplant?

Der Deckbelag kann nur bei gutem Wetter einbaut werden. Um ausweichen zu können sind drei Wochenenden eingeplant:

- 25./26. April 2026
- 09./10. Mai 2026 (Ausweichtermin)
- 30./31. Mai 2026 (Ausweichtermin)

Da zwei Tage nicht ausreichend sind, muss leider auch nachts gearbeitet werden. Lärmintensive Arbeiten werden in den Nächten so gut als möglich reduziert.

Der Ablauf ist an jedem der drei vorgesehenen Wochenenden identisch:

Freitag:

- Einrichten der Umleitung und Strassensperrung ab 19 Uhr

Freitag auf Samstag:

- Vorarbeiten für den Deckbelagseinbau im Trottoirbereich
- Höhenanpassungen der Schächte im Strassenbereich

Samstag:

- Deckbelagseinbau Trottoirbereich
- Vorbereitungen Deckbelagseinbau Strasse

Samstag auf Sonntag;

- Vorbereitungen Deckbelagseinbau Strasse

Sonntag:

- Deckbelagseinbau Strasse

Sonntag auf Montag:

- Abschlussarbeiten

Montag:

- Eröffnung Strasse 7 Uhr
- Restarbeiten während der Verkehr wieder über die Strasse geführt wird

Zufahrten zu den Liegenschaften

Die Zufahrt zu Ihrer Liegenschaft kann in dieser Zeit leider nicht gewährleistet werden. Falls Sie dringend einen auswärtigen Parkplatz benötigen, können Sie sich gerne unter den unten aufgeführten Kontaktdaten melden. Wir können eine begrenzte Anzahl Parkplätze in der näheren Umgebung zur Verfügung stellen.

Zugänge zu den Liegenschaften

Zu Fuss kommen Sie jederzeit zu allen Liegenschaften. Dies kann allenfalls mit leichten Einschränkungen verbunden sein.

Die Baumassnahmen werden sorgfältig geplant und mit grösstmöglicher Rücksicht auf die Nachbarschaft ausgeführt. Wir sind bemüht, die Lärmemissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für die Unannehmlichkeiten.

Bei Fragen und Anliegen rund um die Baustelle ist die Bauleitung Ihr Ansprechpartner vor Ort: Charles Reinle, 061 467 67 67, cre@jauslinstebler.ch. Gerne können Sie Ihre Fragen und Anliegen auch an die Mailadresse info@spiesshoefli.ch richten.

Tiefbauamt Basel-Landschaft

**Weitere Informationen über
das Bauvorhaben
finden Sie unter:
www.bl.ch/spiesshoefli**



Zuständigkeiten

Bauherr Kanton

Tiefbauamt BL, Verkehrsinfrastruktur
Ralf Wassmer 061 552 67 16

Projekt- und Bauleitung

Jauslin Stebler AG
Charles Reinle 061 467 67 67