

Ortsplanungsrevision Binningen: Grobterminplan (Entwurf)

Die räumliche Entwicklungsstrategie (RES) und das räumliche Entwicklungskonzept (REK)

November 2005 - Juli 2006	Erarbeitung der Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES) und des räumlichen Entwicklungskonzepts (REK)
August 2006	Genehmigung durch den Einwohnerrat

Technische Revision

September 2006 bis Juli 2007	Erarbeiten der Nutzungsplanung (Zonenplan, Reglement, Strassennetzplan) auf der Grundlage der RES und des REK.
August bis Oktober 2007	kantonale Vorprüfung
November / Dezember 2007	Mitwirkungsverfahren
Januar bis Februar 2007	Behandlung der Anträge aus dem Vorprüfungsverfahren sowie dem Mitwirkungsverfahren Überarbeitung der Planungen
März 2008	Der Einwohnerrat verabschiedet die Planung.
April bis Mai 2008	Referendumsfrist/öffentliche Auflage der Planung
Herbst / Winter 2008	Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt die Planung.