



DER GEMEINDERAT VON BINNINGEN
AN DEN EINWOHNERRAT

Abrechnung Projekt "Neue Informatik-Lösung" der Gemeinde

Kurzinformation:	<p>Am 24.1.2000 erteilte der Einwohnerrat zu Lasten der Investitionsrechnung einen Kredit von CHF 560'000 für eine neue Informatiklösung der Gemeinde Binningen. Die damalige lokale Lösung wurde durch eine Outsourcing-Lösung mit Anschluss an das Rechenzentrum der Ruf AG abgelöst.</p> <p>In den Jahren 2000 und 2001 erfolgte die Migration und die Installation von der alten lokalen Umgebung auf die neuen Systeme im Rechenzentrum der Ruf AG. In den Jahren 2002 bis 2004 wurden noch kleinere Anpassungen und diverse Software-Ergänzungen vorgenommen. Mit der Installation des grafischen Reportingtools "Ruf Reports" konnte im August 2004 das Projekt abgeschlossen werden.</p>
Antrag:	Die Abrechnung des Projekts "Neue Informatik-Lösung" der Gemeinde im Umfang von CHF 419'601 (Konto 020.506.02) wird genehmigt.

Binningen, 10. August 2004

GEMEINDERAT BINNINGEN
der Präsident: Charles Simon
der Verwalter: Olivier Kungler

DETAILBERICHT

1. Ausgangslage

Am 24.1.2000 erteilte der Einwohnerrat zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 020.506.02, einen Kredit von CHF 560'000 für die Ablösung der veralteten und nicht mehr unterstützten Informatiklösung INFOVIS/INFOSOFT. Eine Besonderheit am Projekt "Neue Informatik-Lösung" der Gemeinde war der Wechsel von der damaligen lokalen Infrastruktur (der Server stand in Binningen) zu einer Outsourcing-Lösung mit Anschluss an das Rechenzentrum der Ruf AG (der Server steht in Schlieren).

In den Jahren 2000 und 2001 erfolgte die Migration und die Installation der alten lokalen Umgebung auf die neuen Systeme im Rechenzentrum der Ruf AG. Parallel dazu wurden sämtliche Mitarbeitenden auf dem neuen Produkt GeSoft ausgebildet. Es wurde zudem als Ersatz für den ebenfalls nicht mehr tauglichen Kettendrucker ein leistungsfähiger Laserprinter für den Mengendruck von Steuerrechnungen, Etiketten, etc. angeschafft und installiert.

In den Jahren 2002 bis 2004 wurden weitere Installationen sowie diverse Softwaremodulergänzungen (z. B. Lohn, Anlagebuchhaltung, Kostenrechnung, Kataster, etc.) und Anpassungen in GeSoft vorgenommen.

Mit der Installation des grafischen Reportingtools "Ruf Reports" konnte im August 2004 das Projekt "neue Informatiklösung" abgeschlossen werden.

Sämtliche für die Gemeinde Binningen notwendigen Programmmodule von GeSoft sind nun installiert und stehen zur Verfügung. Der grösste Teil dieser Module wird heute produktiv eingesetzt.

2. Abrechnung / Kostenzusammenstellung

Jahr	Budget	Ausgaben	Saldo
2000	560'000	374'461	185'539
2001		18'616	166'923
2002		3'893	163'030
2003		3'013	160'017
2004		19'618	140'399
Total	560'000	419'601	
		Minderaufwand	140'399

3. Begründung des Minderaufwands

In der Offerte der Firma Ruf AG wurden die Dienstleistungen, insbesondere das individuelle gemeindespezifische Einrichten der Software sowie der Schulungsbedarf im Personal, aufgrund von Erfahrungswerten mit ähnlich grossen Gemeinden eingesetzt.

Durch die gezielte und laufende Aus- bzw. Weiterbildung des IT-Personals der Gemeindeverwaltung konnten wesentliche Eigenleistungen gerade im Bereich der Installationen und Schulungen erbracht werden. Der budgetierte Aufwand für die Realisierung des Projekts "Neue Informatik-Lösung" konnte deshalb um rund 25 % unterschritten werden.