

Gemeinde Binningen

Strassenbauarbeiten

Winterhalde

KOSTENVORANSCHLAG vom 23.01.2015 - Variante 2

Genauigkeit +/- 10% (inkl. MwSt. 8%)

a) NPK 111 - Regiearbeiten	Fr.	4'600.--
b) NPK 113 - Baustelleneinrichtung	Fr.	17'500.--
c) NPK 116 - Abholzen und Roden	Fr.	3'600.--
d) NPK 117 - Abbruch und Demontage	Fr.	10'200.--
e) NPK 151 - Bauarbeiten für Werkleitungen	Fr.	9'300.--
f) NPK 211 - Erdarbeiten	Fr.	52'100.--
g) NPK 221 - Fundationsschichten	Fr.	27'900.--
h) NPK 222 - Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	46'100.--
j) NPK 223 - Belagsarbeiten	Fr.	59'400.--
k) NPK 237 - Entwässerungen	Fr.	<u>24'000.--</u>
I. Baumeisterarbeiten (OGL: Strassenbau)		
Anteil Offerte Marti AG vom 16.03.2012	Fr.	254'700.--
II. Blocksteinmauer Parzelle Nr. 907 (ca. 45m')		
Total Offerte Marti AG vom 16.03.2012	Fr.	entfällt
III. Beleuchtung		
Gemäss Offerte EBM vom 2012	Fr.	38'000.--
IV. Geometer (Rekonstruktion Grenzpunkte)	Fr.	4'000.--
V. Instandstellungsarbeiten / Gärtner / Zäune	Fr.	<u>20'000.--</u>
VI. Total Baukosten	Fr.	316'700.--
VII. Projekt und Bauleitung	Fr.	62'000.--
VIII. Diverses und Unvorhergesehenes (Annahme: ca. 10%)	Fr.	<u>37'800.--</u>
IX. Total Kostenvoranschlag (inkl. MwSt. 8%)	Fr.	<u>416'500.--</u>

Beitragstabellen- und Berechnungen wurden im Kostenvoranschlag vom 23.01.2015 nicht berücksichtigt!