

Gärtnerstrasse
WAR-Leitung / GEP-Massnahme
3 Haltungen DN 400, Länge ca. 110 m

KOSTENVORANSCHLAG ± 10%

NPK 111	Regiearbeiten	Fr.	11'244.20
NPK 113	Baustelleneinrichtung	Fr.	13'510.00
NPK 117	Abbruch/Demontage	Fr.	5'145.00
NPK 221	Fundationsschichten	Fr.	2'336.80
NPK 223	Belagsarbeiten	Fr.	10'100.00
NPK 237	Entwässerung	Fr.	109'664.00

Zwischentotal **Fr. 152'000.00**

NPK 883	Unvorhergesehenes	Fr.	13'000.00
---------	-------------------	-----	-----------

Total exkl. MwSt. und Honorar **Fr. 165'000.00**

NPK 870	Honorare	Fr.	15'000.00
NPK 930	Nebenkosten ca. 3%	Fr.	500.00

Total exkl. MwSt. inkl. Honorar und Nebenkosten **Fr. 180'500.00**

NPK 884	MwSt. 8%	Fr.	14'440.00
	Rundung	Fr.	5'060.00

Total inkl. MwSt. **200'000.00**

Schafmattweg
WAR-Leitung / GEP-Massnahme
3 Haltungen DN 400/500, Länge ca. 130 m

KOSTENVORANSCHLAG ± 10%

NPK 111	Regiearbeiten	Fr.	14'456.00
NPK 113	Baustelleneinrichtung	Fr.	10'950.00
NPK 116	Holzen und Roden	Fr.	2'800.00
NPK 117	Abbruch/Demontage	Fr.	10'020.00
NPK 221	Foundationsschichten	Fr.	3'030.00
NPK 222	Pflästerung/Abschluss	Fr.	15'215.00
NPK 223	Belagsarbeiten	Fr.	43'264.00
NPK 237	Entwässerung	Fr.	175'265.00

Zwischentotal **Fr. 275'000.00**

NPK 883	Unvorhergesehenes	Fr.	20'000.00
---------	-------------------	-----	-----------

Total exkl. MwSt. und Honorar **Fr. 295'000.00**

NPK 870	Honorare	Fr.	24'000.00
NPK 930	Nebenkosten 3%	Fr.	700.00

Total exkl. MwSt. inkl. Honorar und Nebenkosten **Fr. 319'700.00**

NPK 884	MwSt. 8%	Fr.	25'576.00
	Rundung	Fr.	4'724.00

Total inkl. MwSt. **350'000.00**