

Aufschlüsselung der Kosten nach Baukostenplan (BKP)

Die ursprünglichen Projektkosten nach Baukostenplan (BKP) sahen folgende Aufschlüsselung vor:

Kosten gesamt			Kosten je Teilprojekt						
			1*	2	3	4	5	6	7
BKP	Beschrieb		Neubau	Margarethen	Pestalozzi	Einstellhalle	Schutzplätze	Dorfplatz	Kunstrasen
1	Vorbereitungsarbeiten	1,1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0
2	Gebäude	30,4	19,8	2,4	2,4	2,7	3,1	0,0	0,0
3	Betriebseinrichtungen	0,7	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4	Umgebung	5,0	1,4	0,1	0,0	0,1	0,1	2,5	0,9
5	Baunebenkosten	1,9	1,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0
6	Honorare	7,7	4,6	0,3	0,2	0,6	0,8	1,0	0,4
7	Reserve	2,4	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0
8	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausstattung	2,0	1,7	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Total	51,2	31,3	3,3	3,0	4,0	4,5	3,8	1,3

Für die Variante 1 «Optimiert» ergibt sich neu folgende Aufschlüsselung:

1	Vorbereitungsarbeiten	1.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0
2	Gebäude	29.3	19.1	2.3	2.3	2.6	2.9	0.0	0.0
3	Betriebseinrichtungen	0.6	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
4	Umgebung	5.0	1.4	0.1	0.0	0.1	0.1	2.5	0.9
5	Baunebenkosten	2.0	1.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0
6	Honorare	8.2	4.9	0.3	0.2	0.7	0.8	0.9	0.4
7	Reserve	2.5	1.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0
8	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Ausstattung	1.7	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	50.2	30.6	3.3	3.0	4.0	4.4	3.7	1.3

Für die Variante 2 «Light» ergibt sich neu folgende Aufschlüsselung:

1	Vorbereitungsarbeiten	0.9	0.5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0
2	Gebäude	27.2	19.1	2.3	2.3	0.0	3.5	0.0	0.0
3	Betriebseinrichtungen	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
4	Umgebung	4.1	1.4	0.1	0.0	0.0	0.2	1.5	0.9
5	Baunebenkosten	1.9	1.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0
6	Honorare	7.5	4.9	0.3	0.2	0.0	1.0	0.8	0.4
7	Reserve	2.3	1.4	0.3	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
8	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Ausstattung	1.7	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	46.2	30.6	3.3	3.0	0.0	5.5	2.6	1.3

Alle Angaben in Mio. Franken, auf 100 000 Franken gerundet, inkl. MWST, mit Kostengenauigkeit von +/- 10 %. // * inkl. Photovoltaikanlage von 0,2 Mio. Franken