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Jahr 2013 2014 2015 2016 2017
Monat Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr

Strassenlinienplan Bewilligung 1

Parzellenmutation Mutation "Strasse" Mutation "innerhalb"

Strassenprojekt Planung 2 Bauphase A B

Stammareal Baugesuchseingabe 3 Abbruch Bauphase (Bau von West nach Ost) C

Dorenbach Planung Bauprojekt mit Planauflage 4 Bauphase (Beginn zusammen mit Strassenprojekt, Dorenbachstrasse)
I

Planung

Bauphasen

Politische Entscheide / Bewilligungserteilung
1 Genehmigung Bau- und Strassenlinienplan durch Regierungsrat
2 Zusage Einwohnerrat für Investitionskredit
3 Baubewilligung - kann erst erfolgen wenn das neue Zonenreglement rechtskräftig und die Parzellenmutation rechtskräftig ist (Eintrag in Grundbuch)
4 Bewilligung Hochwasserschutzprojekt - Verzögerung wenn Einsprachen

Teilziele
A Dorenbachstrasse
B Holeerain-Bündtenmattstrasse
C Ende Rohbau letzte Gebäude (C/41 und F/43)

Hinweise
I Zeitgleicher Beginn nur möglich, wenn Bach-Bauprojekt genehmigt
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