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5 KOSTEN, REV. 06.05.2014 

5.1 Grundlagen der Kostenermittlung 

Die Kostenangaben basieren auf einem detaillierten Massenauszug und einem Leistungsver­

zeichnis nach NPK 2013. Als Grundlage für die Ermittlung der Baukosten dienten Erfahrungs-

werte. 

Preisstand: August 2013 

Kostengenauigkeit: +1- 10 Ofo 

5.2 Strassenbauarbeiten 

Baukosten Tiefbauarbeiten 

NPK 113- Baustelleneinrichtung Fr. 55'000.00 

NPK 117- Abbrüche u. Demontagen Fr. 15'000.00 

NPK 151 - Werkleitungen Fr. 30'000.00 

NPK 211 -Baugruben und Erdbau Fr. 130'000.00 

NPK 221 - Fundationsschichten u. Materialgewinnung Fr. 120'000.00 

NPK 222- Pflästerungen u. Abschlüsse Fr. 140'000.00 

NPK 223 - Belagsarbeiten Fr. 270'000.00 

NPK 237 - Kanalisation u. Entwässerung Fr. 60'000.00 

Strassenbeleuchtung (ca. 15 Kandelaber) Fr. 60'000.00 

lnstandstellungs- und Anpassarbeiten Fr. 15'000.00 

Signalisation I Markierung Fr. 10'000.00 

Geometer- und Vermessungsarbeiten Fr. 10'000.00 

Diverses und Unvorhergesehenes ca. 10 Ofo 

(Nebenkosten, Baukreditzinsen, etc.) Fr. 95'000.00 

Honorare Ausschreibung und Realisierung Fr. 95'000.0Q 

Zwischentota I Fr. 1'105'000.00 

Mehrwertsteuer 8 Ofo und Rundung Fr. 90'0QO.OQ 

Total Strassenbau inkl. MwSt. Er. ] '] 95'000.00 
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