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GEMEINDE BINNINGEN

Gemeinderat

GeschiftNr.  198/XI

Legislatur: 2016-2020

Geschéft

Bericht an den Einwohnerrat vom 26. Februar 2019

Vorstoss

Genehmigung Abrechnung Projektwettbewerb «Erweiterung Schulcampus
Dorf»

Info

An seiner Sitzung vom 09. Mai 2016 bewilligte der Einwohnerrat mit dem Geschaft Nr. 198/XI
einen Planungskredit mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10% flr die Durchfiihrung eines
Wettbewerbs fiir einen Schulhausneubau, Turnhalle und 6 Kindergarten am Schulstandort
Dorf in Héhe von CHF 500 000 (exkl. MwSt.). Die eingegangenen Wettbewerbsbeitrage
wurden dem Einwohnerrat an seiner Sitzung am 6. November 2017 vorgestellt.

Die Leistungen zum Wettbewerb wurden mit Gesamtkosten von CHF 494 640.54 (exkl. MwSt.)
abgerechnet. Insgesamt wurde der bewilligte Kredit nicht voll ausgeschopft und um
CHF 5 339.46 (-1.1%) unterschritten.

Antrag

Die Schlussabrechnung des Planungskredites flir den Projektwettbewerb ,Erweiterung
Schulcampus Dorf“ mit Gesamtkosten von CHF 494 640.54 (exkl. MwsSt.) und Minderkosten
von CHF 5 359.46 (-1.1%) gegenlber dem bewilligten Kredit wird genehmigt.

Gemeinderat Binningen

Gemeindeprasident: Verwaltungsleiter:
Mike Keller Christian Hafelfinger
Leistungsauftrag 5 Bildung | Produkt 5.01 Primarschule / Leistungszentrum 3 Genehmigung Abrechnung
Projektwettbewerb
«Erweiterung Schulcampus
Dorf»

Zustandig: Gemeinderat Philippe Meerwein | Abteilungsleiter Stefan Brugger
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Projektwettbewerb «Erweiterung Schulcampus Dorf»

Konto Investitionsrechnung 2171.5040.02

Objektdaten
Projektwettbewerb ER-Vorlage ER-Sitzung Kredit Ausfilhrung
«Erweiterung Schulcampus Dorf» 198/XI 09.05.2016 500'000.00 2016/2017
Abrechnung
Differenz
Kostengliederung Kredit Angebot Abrechnung  Kredit/Abrechn. %
1 Entschédigung Planerteams 175'111.59
2 Honorar Experten 65'730.50
3 Vorbereitung und Begleitung (Externe Leistungen) 170'880.00
4 Nebenkosten Dritte 82'918.45
Mwst. 38'639.75
Total inkl. MwSt. 533'280.29
Total exkl. MwSt. 500'000.00 494'640.54 -5'359.46  -1.1%

Erlauterungen zur Abrechnung

Die Leistungen zum Wettbewerb wurden mit Gesamtkosten von CHF 494 640.54 (exkl. MwsSt.)
abgerechnet. Insgesamt wurde der bewilligte Kredit nicht voll ausgeschopft und um CHF 5 339.46
(-1.1%) unterschritten. Die Kostengenauigkeit von +/- 10% aus der Kostenschatzung fir den
Planungskredit konnte eingehalten werden.
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