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AUFGABE

In Binningen betreibt die EBM Warme AG einen Wameverbund der
hauptsachlich mit fossilen Energietragern versorgt wird. Nach der
(Ibernahme des Verbundes von der Gemeinde Binningen hat sich die EBM
verpflichtet 50% der Warme mit erneuerbaren Energie zu erzeugen. Dies
soll mit einer Holzfeuerungsanlage realisiert werden. In den bestehenden
Heizentralen des Warmeverbunds ist kein Platz fiir Holzfeuerungsanlagen
vorhanden.

Mit der Gemeinde Binningen wurde mégliche Standorte fiir den Bau einer
Heizzentrale ausgewahlt. Zwei Standorte wurden analysiert und sollten
mit einer Machbarkeitsstudie und Variantenvergleich geprift werden. Die
Prasentation der Studie und die Visualisierung der Heizzentrale sollen als
Basis fiir den Entscheid der Gemeinde ftir den Standort dienen.

IMPRESSUM

Auftraggeber: EBM Warme AG

Projektverfasser: Briigger + Schwarz Architekten AG
Triplex Energieplaner AG

Ort & Datum: Miinchenstein, 19. Februar 2019
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STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

LAGE

Die Gemeinde Binningen hat zwei favorisierte Standorte fiir den Bau einer
Holzheizzentrale zur Abkldrung angegeben.

SPIEGELFELD Sportanlage, Wassergrabenstrasse 21

Die Lage der Parzelle Nr. 8704 ist am westlichen Hang von Binningen
dieser fiihrt auf die Allschwiler Hohe. Zur moglichen Bebauung einer
Heizzentrale wiirde ein Teilstiick zur Verfiigung stehen von ca. 1000m?.
Dieses Stiick wird umgeben von der Benkenstrasse und der
Wassergrabenstrasse. Durch frihere Bebauungen der Aussenanlagen der
Turnhalle sowie Schwimmhalle wurde in die Topographie eingegriffen.
Von der Benkenstrasse bis zum Vorplatz der Schwimmhalle werden 7 bis
10 Hohenmeter Unterschied gemessen.

Auf diesem Parzellenstiick wachsen der Strasse entlang Baume.

In der kantonalen Naturgefahrenkarte ist vermerkt, dass dieser Hang eine
geringe Gefdhrdung durch Rutschen aufweist.

BOTTMINGERSTRASSE 103

Die Parzelle Nr. 3107 hat 1071m2 und liegt an der Hauptstrasse Richtung
Basel und Therwil im Tal. In Richtung Osten bildet sich ein Hang zur
Bruderholzhghe.

Auf der Parzelle befindet sich im Moment ein Wohnhaus.

Angrenzend an das Grundstiick sind Quartierwege und Vorplatze.

Das Gefalle auf dem Grundstiick ist ca. 1 Geschoss hoch.

In der kantonalen Naturgefahrenkarte ist kein Vermerk zu diesem
Grundstiick, es kann aber zu temporér hochreichendem Grundwasser
kommen.




STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

VERKEHR

SPIEGELFELD

Der Hauptzubringer der Anlieferung Holzschnitzel zu der Anlage
Spiegelfeld wird von Norden tber die Benkenstrasse laufen.

Die Benkenstrasse ist eine 30er Zone mit starker Frequentierung mit
Guterverkehr und offentlichen Bussen.

Verkehrszahlen fiir die Benkenstrasse:

Durchschnittswert der Frequentierung pro Tag 2012 Fahrzeuge.

Menge der Camion Anlieferung pro Tag 4 Stk. im Jahr sind es 540 Camion.
Der Camion hat eine Lange von 10.8m und die Ladung betragt 15 Tonnen
Holzschnitzel.

Das ergibt eine Erhéhung der Frequenz um 0.4%.

Bei der Variante 2 muss der Camion fiir den Aschenabtransport tiber die
Wassergrabenstrasse einmal pro Woche, um zu der unteren
Parzellenanfahrt zu gelangen.

BOTTMINGERSTRASSE
Die Zu- und Wegfahrt hat iiber die Hauptstrasse/Bottmingerstrasse von
Stiden nach Norden zu erfolgen.

Menge der Camion Anlieferung pro Tag 4 Stk. im Jahr sind es 540 Camions
Verkehrszahlen fiir die Bottmingerstrasse:

Durchschnittswert der Frequentierung pro Tag 12'463 Fahrzeuge.

Das ergibt eine Erhéhung der Frequenz um 0.06%.

LARMSCHUTZZONE

Beide Parzellen liegen in der Larmschutzzone 3, angrenzend jedoch zur
Larmschutzzone 2.

Haupt-Zufahrt Spiegelfeld INEG_—_—_————
Teil Zufahrt Spiegelfeld VAR.2
STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE Bottmingerstrasse Verkehr |04
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STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

BILDER SPIEGELFELD

SPIEGELFELD
Axonometrie Aufnahmen als (Ibersicht
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Benkenstrasse

Vorplatz Schwimmhalle

BRUGGER+ SCHWARZ =
ARCHITEKTEN AG ‘ TR:LE)G!?I’EHER

STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE Bilder|06



‘“ STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

BILDER SPIEGELFELD

Wassergrabenstrasse hinauf

Ecke Benkenstrasse/ Wassergrabenstrasse Benkenstrasse Richtung Norden
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STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

BILDER BOTTMINGERSTRASSE 103

Bottmingerstrasse Axonometrie Aufnahmen als Ubersicht
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STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

BILDER BOTTMINGERSTRASSE

Richtung Westen Riickseite der Parzelle Vorplatz Parzelle

liber die Hauptstrasse zur Parzelle
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STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

NUTZUNG / ZONEN

SPIEGELFELD NUTZUNG

Die Schulanlage mit den Sportfeldern und der Schwimmhalle liegt in
Mitten eines Wohnquartiers. Die Anlage ist ummantelt von der W2A
Wohnzone im Osten und der W2B Wohnzone im Norden und Stden.

Die Wohnzonen mit einer hgheren Wohndichte (W3) liegt entlang der
Hauptstrasse.

Durch diese Tatsache sind alle umliegenden Gebaude eher niedrig und
max. 2-geschossig.

Ausnahme bilden die Schulgebéude die so im Hang positioniert sind, dass
sie zur Strassenseite als 2-geschossige Kuben wahrgenommen werden.

SPIEGELFELD ZONE

Das Spiegelfeld unterliegt der Bauzone «Zonen fiir 6ffentliche Werke und
Anlagen».

Gesetzliche Vorgaben fiir die Zone fiir 6ffentliche Werke und Anlagen:
Raumplanungs- und Baugesetz (RGB)

§ 24 Zonen fiir 6ffentliche Werke und Anlagen

Zonen fiir 6ffentliche Werke und Anlagen umfassen Gebiete die zur
Erfillung 6ffentlicher Aufgaben durch:

a. die Gemeinwesen;

b. andere Kérperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts;

c. Inhaber staatlichen Konzessionen;

d. Personen des privaten Rechts, die offentliche Aufgaben erfiillen und
benétig werden.

Zusétzlich sind in beschranktem Umfang andere Nutzungen zuldssig,
sofern sie mit der Erfllung der 6ffentlichen Aufgaben vertréaglich sind.

Zonenreglement Binningen Siedlung und Landschaft

Zif. 6

1.

Die Zone fur 6ffentliche Werke und Anlagen wird in Areale unterteilt:

Nr. 7 Gebiet Spiegelfeld Zweckbestimmung Schulanlage und Sport

2.

Die Umgebungsgestaltung in der Zone fiir 6ffentliche Werke und Anlagen
hat naturnah zu erfolgen. Fiir Bepflanzung sind einheimische und
standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Neben Bdumen und bestockten
Flachen sind Wiesen und Ruderalflachen zu erhalten, neu zu schaffen oder
aufzuwerten.

FAZIT:
Die Zweckbestimmung muss angepasst werden. Dauer des Prozess ca.
zwei Jahre.

Zone fiir 6ffentliche Werke und Anlagen Wohnzone W2A

_ ., Woh ha w Woh W28
BRUGGER + SCHWARZ T P | P |_ Y ohn und Geschaftszone WG3 ohnzone
ARCHITEKTEN AG enerciEpLANER | STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE Wohnzone W3 Nutzung|10




STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

NUTZUNG / ZONEN

Das Verfahren einer Mutation des Nutzungspalns gestaltet sich
standortunabhéngig wie folgt:

Auftrag an HOP die Mutation durchzufiihren.
(Dies kann im gleichen Geschéaft mit der Standortwahl durch den
Gemeinderat erfolgen.)
1 Tag

l

Vergabe und erarbeiten der Unterlagen, vorbereiten Publikation
(HOP und externer Planer)
ca. 2-3 Wochen

l

Mitwirkung (Offentlichkeit), parallel Vorpriifung (Kanton)
30 Tage

l

Aktualisieren Planungsbericht, ggf. behandeln und einarbeiten von
Hinweisen (Mitwirkungsbericht)
Vorbereiten Gemeinderatsbheschluss und Einwohnerratsvorlage
ca. 3-4 Wochen

l

Gemeinderatsbeschluss
1 Woche

l

Beschluss Einwohnerrat, ggf. mit Bericht der Bau- und
Planungskommission, Referendumsfrist
ca. 2-6 Monate

l

Planauflage (Offentlichkeit)
30 Tage

l

Allenfalls behandeln von Einsprachen, aktualisieren Planungsbericht
ca. 1-3 Monate

l

Genehmigung durch Regierungsrat
ca. 2-3 Monate

Zone fiir 6ffentliche Werke und Anlagen Wohnzone W2A

Wohn und Geschaftszone WG3 Wohnzone W2B

BRUGGER+SCHWARZ| T [D| P | = X
ARCHITEKTEN AG ENERGIEPLANER | STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE Wohnzone W3 Nutzung|11




STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

NUTZUNG / ZONEN

BOTTMINGERSTRASSE

Die Parzelle befindet sich in der W2B Bauzone. Im Siiden befindet sich das
Zentrum ftir Wohnen und Pflege «Langmatten». Im Norden und Osten
grenzt die Parzelle an Wohnbauten. Die Wohn und Geschéftszone WG3
liegt auf der gegentiberliegende Seite der Hauptstrasse.

W2B
max. Fassadenhéhe 7.5m
max. Gebdudehdhe 10.3m

FAZIT:

Das bestehende Haus miisste abgerissen werden. Der Wohnblock ist
komplett vermietet was eine genaue Terminierung erschwert.

Die Parzelle muss in eine Zone fiir 6ffentliche Werke und Anlagen mit
Zweckbestimmung umgezont werden.

Dauer der Umzonung ca. zwei Jahre.

Zone fiir 6ffentliche Werke und Anlagen Wohnzone W2A

- [—— Woh ha W Woh W2B
BRUGGER+ SCHWARZ T P | P |_ — Y ohn und Geschiftszone WG3 ohnzone
ARCHITEKTEN AG eNerciepLANER | STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE Wohnzone W3 Nutzung|12




Veranlassung

V|
444 wmm
Addd

Auf einem bestehenden Sportplatz an der Kreuzung Benkenstrasse / Wassergrabenstrasse in Binningen
soll eine neue oberirdische Heizzentrale erstellt werden. Zu diesem Zweck muss das bestehende
Gelandeniveau im Mittel um 1.40 m angehoben werden, damit die neue Anlage mit Lastwagen angefahren

werden kann.

Ein Teilbereich des neuen mit Lastwagen befahrbaren Vorplatzes kommt Giber der bestehenden,
unterirdischen Saunaanlage zu liegen. Daher gilt es in einem ersten Schritt zu priifen, ob der Standort mit
der heute geplanten Zufahrtssituation Gberhaupt machbar ist.

Grobanalyse
Tragwerk Bestand:

Einwirkungen Bestand:

Einwirkungen Neu:

Kritische Punkte:

Lésungsansétze:

BRE.'FBGER+SCHWARI‘ TRIPL =
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Das bestehende Tragwerk des eingeschossigen, unterirdischen Bauwerkes
besteht aus einer Flachdecke mit einer Bauteilstérke von 20-30 cm. Die Decke ist
in regelmassigen Abstanden auf Wanden aufgelagert. Aufgrund der
Bauteilstarken nehmen wir an, dass die 15 cm starken Innenwéande in Mauerwerk
ausgefihrt sind und die 30 cm starken Aussenwande aus bewehrtem Ortbeton
bestehen.

Die bestehende Tragstruktur ist gemass dem Schnittplan auf
Streifenfundamenten gegriindet. Die Bodenplatte ist nichttragend ausgebildet.

Die bestehende Erdiiberdeckung betragt im Mittel rund 1.60 m.

Der uber dem Gebéaude liegende Platz wird als Sportplatz genutzt.

Somit ergeben sich die folgenden massgebende Einwirkungen:
Nutzlast 52 (befahrbar mit Fahrzeugen bis 16 to)
Auflast  32"Y,°

Die neue Erdiiberdeckung betragt im Mittel 3.0 m.

Der neue Vorplatz der Heizzentrale wird mit Lastwagen befahren.

Somit ergeben sich die folgenden massgebenden Einwirkungen:
Nutzlast 15,2 (Strassenverkehrslast verschmiert)
Auflast 60 'V/,?

Wie vorgangig aufgezeigt, wird die Auflast verdoppelt und die Nutzlast
verdreifacht. Diese Lastzunahme kann nicht ohne Massnahmen am bestehenden
Tragwerk aufgenommen werden. Aus unserer Sicht sind die folgenden Bauteile
massgebend: Decke uber Sauna

Innenwande

Grindung

Aufgrund der Stand Offerteingabe bekannten Randbedingungen erachten wir
eine Verstarkung der bestehenden Tragstruktur mit Stahl oder CFK-Lamellen als
nicht zielfihrend. Voraussichtlich muss das Tragwerk mit zusatzlichen Elementen
wie einer externen Abfangdecke oder zusatzlichen, aussenliegenden Rippen
verstérkt werden. Ebenfalls muss die Griindung mittels Pfahlen verstarkt werden.
Bei allen Massnahmen sind jedoch auch Massnahmen innerhalb des Gebaudes
unumganglich, was aufgrund der Nutzung einen langeren Betriebsunterbruch
sowie einen bereichsweisen Riickbau bis auf die Rohbaustruktur zur Folge haben
wird.

STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE

STANDORTANALYSE RAHMENBEDINGUNGEN

STATIK DER BESTEHENDEN GEBAUDEN
SPIEGELFELD

Die Grobanalyse durch den Bauingenieur betrifft den unterirdischen
Fitness und Saunabereich des Hallenbads.

Die Verstarkungsmassnahmen missen tiber den bestehenden
Gebéudeteilen im Bereich des roten Platzes vorgenommen werden, um
diese zu befahren oder auf ihnen bauen zu kénnen. Massive Eingriffe in die
Gebéudetragstruktur und hohe Kosten waren die Folgen.

Statik|13



STANDORT SPIEGELFELD
GRENZABSTANDE UND BAULINIEN

GRUNDRISS MST: 1:500
IST-ZUSTAND

Hohendifferenz 5.20m

Unterkellert
Deckenstdrke ist von 25-30 cm

BRUGGER+SCHWARZ| TD|P| =X
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STANDORT SPIEGELFELD
VARIANTE 1

GRUNDRISS MST: 1:500

Die beschrénkte Tragfdhigkeit der bestehende Decke Sauna/
Fitnessbereichs benétigt grosse Eingriffe in die Tragstruktur. Dies hdtte
folgen auf den Betrieb und deren Benutzbarkeit der Rdume.

Durch die Positionierung des Heizkraftwerks auf der Ebene des roten
Platzes wirkt das Erscheinungsbild gegeniiber der Nachbarschaft
dominant. Beide Sportfelder und die Sprunganlage gehen verloren.

FAZIT:
Aus den oben erwdhnten zwei Griinden wird diese Variante nachfolgend
nicht weiter verfolgt.

Unterkellert
Deckenstdrke ist von 25-30 cm

BRUGGER+SCHWARZ| T [J| P | =
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Platznivedu£0.00
-308.00

Unterkellert
Deckenstdrke ist von 25-30 cm

BRUGGER+SCHWARZ| T D |P| =
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STANDORT SPIEGELFELD
VARIANTE 2

GRUNDRISS MST 1:500

Die Variante 2 besticht durch seine optimal gesetzte Volumen die den
grossen Terrainsprung aufnimmt.

Dadurch ergeben sich 2 Ebenen .

Ebene 1; Anlieferung Holzschnitzel Benkenstrasse

Ebene 2; Heizanlage und Silo

Das verringert die maximale Gebdudehéhe gegentber der Variante 1 um 5
Meter und fiigt sich optimal in die Umgebung ein.

Durch diese Verkehrsfiihrung kann eine Uberfahrt der unterirdischen
Geb&udeteile vermieden werden. Es kann ein Sportplatz und eventuell die
Sprunganlage erhalten beleiben.

Die Massstéblichkeit des Geb&udes fiigt sich an dem Ort gut ein.
Fur den Materialraum muss ein neuer Standort gefunden werden.

Eine Photovoltarikanlage konnte auf dem Dach und auch an der Fassade
realisiert werden.

Eine PV-Anlage an der Siid-Fassade wiirde eine montageflache von 218 m?
betragen und auf dem Dach, misste die PV-Anlage demontabel bleiben
Ost-West ausgerichtet und wiirde eine max. Montagefliche von 400 m?
betragen.

Variante 2|16



STANDORT SPIEGELFELD
VARIANTE 2

QUER + LANGSSCHNITT MST 1:500
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STANDORT SPIEGELFELD
VARIANTE 2

ANSICHT MST 1:500

Verglasung

§ — T 1 |
Holzschallung vorgehéngt
S \ =g ' |
bkl
~ Beton
ANSICHT NORD RICHTUNG HALLENBAD DURCH WASSERGRABENSTRASSE GESCHNITTEN FASSADENAUSSCHNITT

ANSICHT WEST DURCH BENKENSTRASSE GESCHNITTEN

BRUGGER+SCHWARZ| T D |P| =
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STANDORT SPIEGELFELD
VARIANTE 2

VISUALISIERUNG

ARCHITEKTEN AG ENERGIEPLANER | STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE Variante 2|19
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STANDORT BOTTMINGERSTRASSE 103
I GRENZABSTANDE UND BAULINIEN

GRUNDRISS MST: 1:500
IST- ZUSTAND

BAULINIE

OK. VORPLATZ = 289.10 m[iM=+0.00 ¢~
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STANDORT BOTTMINGERSTRASSE 103

GRUNDRISS MST 1:500

Das Volumen wird in das Terraine hineingegraben um die Gebdudehghe zu
verringern und nédher an die Parzellengrenzen zu bauen. Zudem tritt es
durch seine geringe Héhe nicht monumental auf.

Die Massstablichkeit des Geb&dudes passt in die vorherrschende Struktur.
Die Platzverhaltnisse fiir die Anlage sind eng.

Das Gebdude liegt sehr nahe bei den Nachbargebduden die in der
Wohnzone liegen.

Die Zu- und Ablieferung erfolgt Giber die Hauptstrasse, die direkt und kurz
sind.

Eine Photovoltarikanlage konnte auf dem Dach realisiert werden.

Sie miisste demontabel bleiben Ost-West ausgerichtet sein und wiirde eine
max. Montagefldche ca. 350 m? betragen.

Die Stidseite der Fassade wird vom Nachbargebdude beschattet und ist
somit nicht geeignet flir ein PV-Anlage.
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STANDORT BOTTMINGERSTRASSE 103

QUER + LANGSSCHNITT MST 1:500
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QUERSCHNITT]
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STANDORT BOTTMINGERSTRASSE 103

ANSICHT MST 1:500

Welleternit eingefarbt

Beton

09’5z

FASSADENAUSSCHNITT

ANSICHT WEST DURCH STRASSE GESCHNITTEN

09'5Z

£0.00-289.90]

ANSICHT SUD DURCH STRASSE GESCHNITTEN
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STANDORT BOTTMINGERSTRASSE 103

VISUALISIERUNG
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GROBKOSTEN BERECHNUNG

Grobkostenberechnung fiir die beiden Standorte ohne Anlage:

Spiegelfeld Variante 2:

1 Vorbereitungsarbeiten 300'000.-
2 Gebdude 3'125'000.-
4 Umgebung 205'000.-
5 Baunebenkosten 315'000.-
6 Reserven 790'000.-
TOTAL 4'735'000.-

Bottmingerstrasse 103:

1 Vorbereitungsarbeiten 255'000.-
2 Gebdude 2'580'000.-
4 Umgebung 100'000.-
5 Baunebenkosten 260'000.-
6 Reserven 640'000.-
TOTAL 3'835'000.-
BRUGGER+ SCHWARZ -
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REFERENZPROJEKTE
FUR FASSADENGESTALTUNG
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REFERENZPROJEKTE
FUR FASSADENGESTALTUNG

Beton Sichtfassade mit vorfabrizierten Elementen

g

Vorgehdngte Fassade aus Holz mit einem Betonskelett

BRE}BGER+SCHWARI‘ TRIPL =
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STANDORT

An beiden Standorten ist der Bau einer Holzheizzentrale mit einer 4 MW
Holzfeuerungsanlage mit Silo méglich.

Im Spiegelfeld soll die Variante 1 nicht weiterverfolgt werden, weil das
Geb&ude gegeniiber der Variante 2 um 5 m mehr iiber das Niveau des
Sportplatzes ragt und sehr dominant wirkt. Der Sauna- und Fitnessanlage
miisste baulich verstarkt werden und der gesamte Sportplatz inklusive
Sprunganlage wiirde sehr wahrscheinlich verloren gehen. Dies kdnnte zu
einer geringeren Akzeptanz bei der umliegenden Bevolkerung fiihren.

In der Variante 2 im Spiegelfeld ist mehr Platz vorhanden als an der
Bottmingerstrasse, sowohl fiir den Bau des Gebaudes als auch fiir den
Rangierbereich. Der Ablad der Holzschnitzel erfolgt geschiitzt in der Halle
mittels Schubbdden auf den Camions. Das erhoht die Sicherheit und
vermindert die Schallemissionen. Im Spiegelfeld ist zudem Abstellplatz
vorhanden im Falle einer Havarie fiir Hilfsfahrzeuge. Eine Losung flir den
Gerédteraum lasst sich finden. Da die Sauna und die unterirdischen Anlagen
nicht Giberfahren werden, sind diese Bauteile nicht tangiert.

Die Anlage im Spiegelfeld wird in den Hang gebaut und wirkt nicht
dominant. Das Gebdude ist tiefer als die Turnhalle, verursacht keine
Veranderung der Beschattung fiir das Haus an der Wassergrabenstrasse 26
und integriert sich sehr gut in die bestehende Schulanlage. Das Gebdude
schirmt den Sportplatz gegen Nordosten ab und wirkt sich so giinstig auf
die L&rmemissionen aus. Die Kamin- und Abluftanlage iiberragen den roten
Sportplatz um ca. 23 m (das ist unter dem Niveau der bestehenden Handy-
Antenne). Durch die geringe Hanglage ist das Risiko von Rauchstau sehr
klein.

Das Gebdude an der Bottmingerstrasse steht nahe zu den
Nachbargebduden. Durch den ansteigenden Hang hinter dem Gebédude
tiberragt das Kamin den Vorplatz der Heizzentrale um ca. 34 m.

FAZIT

VERKEHR

Die Zunahme des Verkehrs ist an beiden Standorten kleiner 1 %. Das
Wenden der Camions findet nur auf den Parzellen statt und beeintrachtigt
den Strassenverkehr nicht. Der Ascheabtransport findet ca. alle zwei
Wochen statt und fithrt im Spiegelfeld iiber die Wassergrabenstrasse. An
der Bottmingerstrasse ist der Anfahrweg der Camions kiirzer. Beide
Standorte sind in der gleichen Larmschutzzone. Durch den deutlich
grosseren Strassenverkehr an der Bottmingerstrasse wird dort die Holz-
schnitzelanlieferung weniger bemerkt werden.

WARMETARIF

Der Standortentscheid hat auf den Wérmetarif nur einen marginalen
Einfluss. An der Bottmingerstrasse ist die Einbindung der Heizzentrale in
die Stammleitung wohl kiirzer als im Spiegelfeld, es muss aber die
Bottmingerstrasse und das Tramtrasse unterquert werden. Im Spiegelfeld
kann mit der Einbindung der Heizzentrale zusatzlich ein neues Quartier
erschlossen werden.

Durch den Einsatz von erneuerbaren Energien wird sich grundsatzlich eine
Tarifanpassung ergeben. Die Erhohung gegentiber dem Warmetarif der
Heizperiode 2018/19 wird unter 10 % zu liegen kommen. Mit der Kopplung
des neuen Warmetarifes an die Energietréger Holz, Strom und Heizél
ergibt sich eine héhere Preisstabilitat.

TECHNIK

Durch die engeren Platzverhéltnisse an der Bottmingerstrasse muss die
Zentrale um 3 m in den Boden gebaut werden, um einen geringeren
Grenzabstand zu erreichen. Das erschwert die Zuganglichkeit und das
Handling fiir den Betreiber und schrankt die Flexibilitat bei der
Komponentenwahl und die Freiheitsgrade bei der spateren Detailplanung
ein.

EMPFEHLUNG

Die EBM favorisiert aus diesen Griinden die Variante 2 im Spiegelfeld.
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Produktionsanteile Warmeerzeuger
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STUDIE STANDORT HOLZHEIZZENTRALE

FACTSHEET

TRIPLEX ENERGIEPLANER

Griindung des Warmeverbunds:

1984 gemeinsame Aktiengesellschaft
75% Einwohnergemeinde
25% EBM

2013 (Ibernahme der Aktien von der Einwohnergemeinde durch

die EBM.
100% EBM

2017 Fusion der Warmeverbund Binningen AG in die

EBM Wéarme AG.

Prognostizierter Warmeverkauf
Trasseeldnge des Leitungsnetzes
Angeschlossene Liegenschaften 2018

25°000 MWh
ca. 8'000 Meter

Fiir den prognostizierten jéhrlichen Warmeverkauf von rund
25'000 MWh wird eine Erhohung des erneuerbaren Energieanteils
(Warme aus Waldholzschnitzel) um bis zu 70 % angestrebt.

Dies bedeutet eine Reduktion der Treibhausgase von rund 4°000
Tonnen CO? pro Jahr. Eine Menge, die 32 Mio. Autokilometern -
oder 800 Erdumrundungen in einem modernen PKW entspricht.

Erweiterungsprojekt
Leistung neue Holzfeuerung mit Abgas-

Entschwadung 4'000 kW
Abmessungen Holzheizzentrale (LxBxH) 40m x 25m x 10m
Kapazitat Holzschnitzellager netto (LxBxH) 800 m3
Jahrlicher Waldholzschnitzelbedarf 8'100 Tonnen
Lademasse Brennstoff pro Camion, ca. 15 Tonnen

Camionfahrten flir die Brennstoffanlieferung
Geplante Betriebszeiten der Holzfeuerung

540 pro Jahr
Oktober - April

Geschatztes Investitionsvolumen ca. 9 Mio. CHF
Projektbeginn - Projektende Anfang ..... -
Ende ...
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